



AÑOS
30



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO”

Reporte anual

Año septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Fecha de aprobación : 31 de octubre del 2022

Número de convenio : 72052721CA00007

Socio implementador : CEDEPAS Norte - Grupo Propuesta Ciudadana - GPC

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

- Nombre de la actividad: Reforzando la transparencia y las buenas prácticas del sector extractivo
- Nombre abreviado (u otra denominación) [Ingrese el nombre]
- Periodo de implementación: 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2026
- Presupuesto: \$3'700,000.00
- Subcontratistas o socios clave: Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR
- Sitio web: <https://propuestaciudadana.org.pe/>
- Equipo de la actividad:
 - Federico Tenorio, Director de Proyecto, ftenorio@propuestaciudadana.org.pe
 - Epifanio Baca, Coordinador Nacional, ebaca@propuestaciudadana.org.pe
 - Melissa Andrade, Especialista de Monitoreo, mandrade@propuestaciudadana.org.pe
- Equipo de USAID:
 - Sobeida Gonzales, AOR, sgonzales@usaid.gov, Democracy, Human Rights and Governance Office, USAID/PERU
 - Myriam Sarco, msarco@usaid.gov, AOR alterno, Democracy, Human Rights and Governance Office, USAID/PERU
 - Milagro Mayurí, Punto de Contacto MEL, mmayuri@usaid.gov

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.....	2
1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. INTRODUCCIÓN	6
3. RESULTADOS Y AVANCE.....	7
3.1.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE	10
3.1.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO	11
3.2.1 RESULTADOS DEL AÑO I	14
3.2.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE	18
3.2.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO	18
3.1.1 RESULTADOS DEL AÑO #.....	21
3.1.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE	23
3.1.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO	23
3.4.1 RESULTADOS DEL AÑO #.....	25
3.4.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE	28
3.4.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO	28
4. RESULTADOS Y AVANCE DE TEMAS TRANSVERSALES	31
7. ANEXOS.....	47

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACOR	Representante del Oficial de Contratos Alterno
AOR	Representante del Oficial de Convenios
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEDEPAS	Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social
CGBU	Comité de Gestión del Bajo Urubamba
CGRA	Comité de Gestión Regional Agrario
CLA	Colaboración, Aprendizaje y Adaptación
CMP	Comisión Multisectorial Permanente
COMARU	Consejo Machiguenga del río Urubamba
COP	Jefe de Proyecto
COR	Representante del Oficial de Contratos
CORPI	Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas
DEC	Centro de Documentación de Experiencias de Desarrollo
DIIA	Dirección de Información e Investigación Ambiental
DIS	Solución de Información de Desarrollo
EITI	Iniciativa para la Transparencia del Sector Extractivo
ETR	Estudio de Transparencia Regional EITI
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GORE	Gobierno Regional
GoP	Gobierno del Perú
INGEMMET	Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
INT	Informe Nacional de Transparencia EITI
MCLCP	Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
MEL	Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
MIDAGRI	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
ORAU	Organización Regional Aidesep Ucayali
ORPIO	Organización de Pueblos Indígenas del Orient
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería
OTI	Oficina de Tecnologías de la Información
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PMI	Programa Mujer Indígena

PMP	Plan de Monitoreo del Desempeño
PPR	Reporte y Plan de Desempeño
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SSI	Sistema de Seguimiento de Inversiones
SINIA	Sistema Nacional de Información Ambiental
SGSD	Secretaría de Gestión Social y Diálogo
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
TDR	Términos de Referencia
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

1. RESUMEN EJECUTIVO

La crisis política que vive nuestro país tiene efectos negativos sobre la economía, las instituciones son más precarias y la vida de las personas es afectada, especialmente de los más vulnerables. En este contexto de incertidumbre y permanentes cambios de ministros y funcionarios en el estado y específicamente en el MINEM, se han desarrollado las actividades del proyecto en este primer año.

El Resultado Intermedio 1. Ante la falta de voluntad política del gobierno para atender las obligaciones de la Comisión Multisectorial Permanente (CMP) de la Iniciativa para la Transparencia del Sector Extractivo (EITI) Perú, el Secretariado Internacional en su sesión de marzo decidió suspender al Perú. Desde el GPC/DAR desplegamos sendos comunicados e incidencia para que organismos de la sociedad civil, prensa nacional y la Defensoría se pronuncien a favor de recuperar nuestra condición de País cumplidor, a partir del cual el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) inició el 8vo. Informe Nacional de Transparencia (INT) y los 5 Estudios de Transparencia Regional (ETR). También se brindó asistencia en la revisión y aprobación del Plan de Trabajo 2022-2024. Acciones para la transferencia, operatividad y capacitación en el uso del sistema en línea para la elaboración de los informes EITI.

Se contribuyó con los Términos de Referencia (TDR) de los ETR. Se hizo una propuesta de TDR Metodología para incluir información sobre el uso de agua en 9no. y 10mo. INT. Además, se hicieron los TDR para la elaboración de una Metodología de transparencia de pagos de la información socio ambiental en la iniciativa EITI. Asimismo, se continuó trabajando en la transferencia y operatividad de la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y se logró un convenio con el Ministerio del Ambiente (MINAM), para promover el fortalecimiento de la difusión de información ambiental en plataformas informáticas, en perspectiva de una permanente actualización e interoperabilidad con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Productos comunicativos actualizados para difundir EITI (videos, infografías, gif y gráficas). Optimización de la web del EITI. Elaboración/actualización de compartimientos para visibilizar las experiencias regionales (en Piura, Moquegua, Arequipa y Loreto). Los indicadores de este resultado intermedio 1 se han cumplido a cabalidad.

En relación con el Resultado Intermedio 2: En el periodo se realizó vigilancia ciudadana a 31 obras financiadas por recursos provenientes de las industrias extractivas, como producto del programa formativo a 81 personas. Se renovó la representación de la Sociedad Civil en la CMP EITI, después de un proceso de elecciones con la plataforma nacional de sociedad civil sobre EITI y acompañamiento en temas claves como el caso de transparencia frente al derrame de petróleo. Se ha logrado fortalecer capacidades de 286 personas (150 mujeres y 136 hombres), entre miembros de organizaciones sociales, sociedad civil y funcionarios públicos de gobiernos locales en transparencia del sector extractivo y el acceso a la información pública, centrado en los avances y limitaciones de la transparencia y el acceso a la información como base para elaborar propuestas y llevar adelante acciones de vigilancia ciudadana e incidencia. Tres organizaciones sociales (2 en La Libertad y 1 en Cusco) han logrado formular y presentar propuestas para el financiamiento con recursos públicos y privados del sector extractivo, quienes han recibido asesoría y presentado a Agroideas, Agrorural y el cofinanciamiento de empresas o de gobiernos locales.

Sobre el Resultado Intermedio 3.- Las y los coordinadores regionales han sido capacitados en habilidades y competencias para la negociación con empresas de las industrias extractivas, Esto permitirá identificar oportunidades de financiación para propuestas de las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres. Reuniones de presentación del proyecto a las empresas Goldfields en Cajamarca y Poderosa y Boroó en La Libertad a fin de explorar posibilidades de trabajos complementarios con el proyecto. Se inició la sistematización de experiencias de Siembra y Cosecha del agua implementadas por los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad. Las inversiones efectuadas, se definen como proyectos de infraestructura verde o natural y han decidido estrechar relaciones de intercambio y busca resaltar el uso de recursos. Hoja de ruta para fomentar propuestas de infraestructura verde en Ucayali, Cusco y Loreto. Se participó en Perumin 2022, que ha permitido visibilizar la iniciativa EITI Perú ante empresarios y funcionarios mineros, autoridades, funcionarios públicos y cooperación internacional. Asimismo, se han identificado campos de trabajo complementarios entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el proyecto.

En relación al Resultado Intermedio 4.- La asistencia técnica a las comisiones regionales EITI, ha sido el principal objetivo de este resultado, dado que se han tenido que activar después de un largo periodo de limitaciones debido a la pandemia. Las CR con buen funcionamiento son Piura y Moquegua, en ambos casos, el compromiso y apoyo de los gobiernos regionales es importante. Todas las CR cuentan con Plan de Trabajo. Asimismo, se han establecido planes de trabajo e incidencia en las demás regiones para involucrar a las nuevas autoridades regionales.

Durante el primer año se brindaron asesorías para el impulso en la creación de ordenanzas regionales para la conformación de Comisiones Regionales en La Libertad, Cajamarca y Ancash; así como la modificación de la ordenanza de Cusco. Los gobernadores regionales de La Libertad, Cajamarca y Ancash han mostrado interés y compromiso. Al cierre del periodo, en Cajamarca, Cusco y Ancash ya se contaba con ordenanzas regionales aprobadas; en La Libertad, una propuesta de ordenanza. Por otro lado, en un entorno de elecciones regionales y locales, se participó en espacios multiactor regionales para la firma de pactos y acuerdos de gobernabilidad con los principales candidatos al gobierno regional. Ello se logró en por lo menos seis regiones, y se logró la inclusión de la transparencia y la rendición de cuentas del sector extractivo en los compromisos de los candidatos y candidatas.

Pese a la difícil situación y de inestabilidad política que vive nuestro país y el sector extractivo, el balance de los principales logros alcanzados en estos 4 resultados intermedios es bastante auspiciador, tanto en sus indicadores como en el avance de actividades; hay algunos pendientes que se reprogramó para el siguiente año, pero que no influyen significativamente en el logro de los resultados, Hay desafíos importantes a lograr para el segundo año en un contexto de asunción de nuevas autoridades regionales y locales y el contexto político adverso, que serán aspectos a tener en cuenta; sin embargo, la experiencia del equipo y el conocimiento del sector es un activo que estará al servicio del proyecto.

2. INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo” tiene el propósito de mejorar la gobernanza de la industria extractiva en el Perú e incrementar su contribución a la inversión social y ambientalmente sostenible. Surge como respuesta a un escenario de limitada transparencia respecto a la gestión social y ambiental por parte de los actores involucrados, así como a una falta de participación de la comunidad en la toma de decisiones respecto al uso de los recursos derivados de la actividad extractiva. Ello genera malestar social, basado en la no correspondencia entre la percepción de la población respecto a sus necesidades y problemática, y la respuesta de las empresas y gobierno a través de sus programas, responsabilidad social corporativa e inversión pública con recursos del canon y regalías.

Para lograr cambios, el proyecto ha considerado una intervención de cinco años que inició en septiembre de 2021 y culmina en agosto de 2026, con cuatro resultados intermedios: (R1) Empresas y entidades públicas institucionalizan canales de acceso a información que cumplen con las exigencias del estándar EITI. (R2) Organizaciones de la sociedad local, en especial de las poblaciones indígenas y de mujeres, con capacidades para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas. (R3) Empresas y gobiernos locales habrán adoptado prácticas de gestión basadas en la transparencia, el diálogo, la construcción y el cumplimiento de acuerdos con las poblaciones, y la implementación de mecanismos de financiamiento compartido. (R4) Espacios de diálogo y concertación consolidados reflejan formas de relación entre los tres actores, sustentadas en acuerdos y consensos guiados por el principio del valor compartido que se traducen en proyectos para el desarrollo local.

Las regiones de actuación son: Piura, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Arequipa, Moquegua y Cusco, Loreto, Ucayali y Apurímac. Para ello se cuenta con instituciones socias del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) y alianza con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en la Amazonía.

Durante el primer año (septiembre de 2021 a septiembre de 2022), el proyecto ha afrontado un contexto complejo, donde la inestabilidad política, los cambios de funcionarios del gobierno y la confrontación entre el poder ejecutivo y el legislativo se convierten en factores constantes que impactan en el desarrollo de las actividades planificadas. Particularmente los cambios permanentes de funcionarios afectan el desarrollo de actividades planificadas, principalmente con el MINEM, que en varias ocasiones se han visto paralizadas o dificultan en su implementación. Pese a ello, a nivel regional, se percibe actitud colaborativa y de participación por parte de los gobiernos de Moquegua, Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash para facilitar las iniciativas EITI. Por otro lado, es innegable la presencia y el desarrollo de conflictos sociales en otras zonas de intervención como Apurímac, Cusco Andino y Loreto, lo que dificulta la implementación de ciertas actividades. A pesar del complejo contexto, el proyecto logró sortear dificultades para avanzar hacia los resultados esperados y metas planteadas. El segundo año de ejecución tendrá sus propios desafíos y dado los contactos y relaciones establecidas con funcionarios, líderes y lideresas de las organizaciones de la sociedad civil organizaciones sociales, se espera lograr importantes resultados.

3. RESULTADOS Y AVANCE

3.1 Resultado intermedio 1 - Las empresas y las entidades públicas del sector extractivo institucionalizan canales de acceso a información comprensible y actualizada para la ciudadanía y las provincias andinas y amazónicas priorizadas, que cumplen con las exigencias del estándar EITI

3.1.1 RESULTADOS DEL AÑO 1

Las actividades del resultado intermedio 1 (IR.1) se concentran en la asistencia técnica a la Comisión Nacional Multisectorial EITI, el MINEM como secretaría técnica de la CMP; la PCM y el Ministerio del Ambiente (MINAM). Las actividades programadas para el primer año se vieron afectadas por la inestabilidad política y el constante cambio de funcionarios de gobierno, especialmente de ministros y funcionarios líderes con capacidad de decisión sobre las actividades clave a implementar. Ello ha limitado la fluidez de las coordinaciones y, por tanto, ha generado retraso en algunas acciones importantes como la elaboración del Informe Nacional de Transparencia (INT) número 8.

Uno de los hechos que mayor preocupación ha causado en la CMP y en el Gobierno fue la decisión del Secretariado Internacional del EITI de suspender temporalmente al Perú de la iniciativa, en abril de 2022, ante el reiterado incumplimiento en los plazos fijados para la publicación del 8vo INT EITI Perú, y las muestras claras del escaso compromiso político del Gobierno, en especial del MINEM con la iniciativa (desconocimiento y/o desinterés de los nuevos funcionarios en la agenda del EITI Perú, Secretaría Técnica con escaso personal, ausencia del presidente en las reuniones periódicas de la CMP). Frente a esta grave situación, tanto la representación de la sociedad civil lideradas por DAR y GPC, como la de las empresas y otras entidades como la Defensoría del Pueblo, publicaron pronunciamientos públicos expresando su preocupación por lo ocurrido y exigiendo al Gobierno y al MINEM retome el compromiso de cumplir con los requisitos para levantar la suspensión del país en el más breve plazo. Dentro de los compromisos inmediatos para lograr dicho objetivo se encuentran la publicación del 8vo INT haciendo uso del sistema en línea, la publicación desagregada de los gastos ambientales y sociales del sector minero a través de la plataforma que se viene mejorando para dicho fin; la publicación de los gastos ambientales y sociales del sector hidrocarburos; información desagregada por género; pagos por licencias uso agua y beneficiarios reales.

En esa línea, el proyecto ha desplegado acciones de asistencia técnica e incidencia directa en la Comisión Multisectorial Permanente, a través de DAR y GPC, lo que se refleja en:

- La revisión y aprobación del Plan de Trabajo 2022-2024 de la CMP, que incluye explícitamente las actividades para publicar los gastos sociales y ambientales mineros e hidrocarburiíferos desde el MINEM, los beneficiarios reales, así como la difusión progresiva de información sobre género, minería artesanal y de pequeña escala, y la definición de la metodología para reportar la información socioambiental en los INT, entre otros.
- El compromiso de publicar el 8vo INT a finales del mes de noviembre de 2022.
- La capacitación de usuarios en el uso del sistema en línea: BDO CONSULTORES, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año 01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

(OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (OSINERGMIN) y ACTIVOS MINEROS. Desde esta actividad se contribuyó a la mejora de los formatos de reporte de datos, en especial sobre derechos de vigencia.

- Se contribuyó con la elaboración de 05 Estudios de Transparencia Regional, mediante aportes a los términos de referencia y alcanzando propuestas de consultores. Están en camino el cuarto estudio en Arequipa, el quinto estudio en Piura y Moquegua, y el segundo en Loreto y el tercero en Apurímac.
- Propuestas de TDR elaborados para su discusión y aprobación en los siguientes temas:
 - La elaboración de consultoría que proponga una metodología para incluir la información relacionada con el pago por los derechos de uso de agua y permisos por vertimientos en el 9no. Informe Nacional de Transparencia, los cuales serán socializados a especialistas y presentados a la CMP.
 - TDR para la elaboración de una metodología sobre la transparencia de pagos de la información socio ambiental en la iniciativa EITI.

Respecto a la asistencia técnica a la CMP para la implementación de las actividades alineadas al Plan de comunicación, se asistió a la Comisión de Comunicaciones de la CMP para la elaboración de materiales de comunicación (videos, infografías, gráficas y una propuesta de cartilla resumen del 7mo INT); la ausencia de datos para la conciliación de 06 empresas paralizó estas actividades y se determinó que los recursos y esfuerzos existentes se concentren en la difusión del 8vo estudio. Al momento, se cuenta con productos de comunicación actualizados sobre el EITI, que están siendo compartidos en los procesos descentralizados en marcha y los que se promueven para impulsar el EITI en Cajamarca, Cusco, Áncash y La Libertad. Asimismo, se brinda apoyo al MINEM en la actualización de contenido del portal web del EITI y se cuenta con una propuesta para optimizar la página con respecto a su administración y experiencia de usuario.

En cuanto a los indicadores que responden al RI.1, se puede visibilizar los siguientes logros:

INDICADOR	META AÑO 1	RESULTADO AÑO 1
I.1. Número de mecanismos o sistemas de información en línea e interoperables que ofrecen información nacional y territorial oportuna y accesible, relacionada con los estándares EITI	2	2
I.2. Número de acuerdos y normas que formalizan la implementación de mecanismos y plataformas de información para cumplir con el estándar EITI.	3	3

Para el primer año se esperaba contar con dos sistemas de información en línea operativos, cuyos desarrollo se encontraban en marcha: la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de la PCM y el sistema en línea para la elaboración de los informes EITI. Además, ambos sistemas debían contar con normas o acuerdos que formalicen su implementación, al igual que el MINAM con quien se buscaba

establecer un acuerdo para la actualización e interoperabilidad de 3 plataformas sobre información ambiental. Los mecanismos trabajados con la PCM y el MINEM han sido adoptados por tales instituciones, mientras que con el MINAM el mecanismo se encuentra a nivel de propuesta, con un plan de trabajo establecido. Cabe resaltar que el criterio de interoperabilidad es un desafío hacia el futuro, tanto en el caso de la plataforma a trabajar con PCM que busca intercambiar información con otros sectores y niveles de gobierno como con los que se desarrollarán con el MINAM.

Al término del año, la **Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) se encuentra operativa e instalada en los servidores de la PCM**. Si bien el proceso de transferencia de los servidores de la empresa consultora a los servidores de la PCM demoró más de lo esperado, debido a los requerimientos de calidad exigidos por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), la etapa de prueba y paso a producción se logró con éxito.

Actualmente, se cuenta con un Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos de la SGSD, aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.º 006-2021-PCM/SGSD., el cual viene siendo implementado para la actualización de la información de la plataforma, tras lo cual se espera pasar a la difusión de la información al público en general.

Como parte del cierre del acompañamiento de la primera fase, el 07 de julio se llevó a cabo una reunión de presentación de la plataforma, en la que participaron la SGSD, USAID, GPC y DAR. En ella se declaró el interés y compromiso de la PCM de darle continuidad y escalar el mecanismo hacia otras unidades de la Secretaría y posteriormente hacia otros sectores y gobiernos subnacionales para su interoperabilidad.

De acuerdo con la Secretaría, desde ya esto formaría parte de dos compromisos institucionales que aseguran su implementación. Como parte de ello, el financiamiento de la segunda etapa de la plataforma, que aborda la integridad de las necesidades funcionales de la SGSD, viene siendo financiada por el BID, tras lo cual se espera también la implementación de fases posteriores, enfocadas en asegurar su interoperabilidad con los sistemas de gestión de los sectores del Poder Ejecutivo y, de manera progresiva, con gobiernos subnacionales, sociedad civil y sector empresarial. Ello, sin duda, significa un desafío mayor que requiere del trabajo conjunto y coordinado con otras instituciones, así como de un diagnóstico de la situación actual y las condiciones necesarias para lograr el objetivo de interoperabilidad.

Por su parte, el **Sistema EITI en Línea para elaborar los informes nacionales EITI se encuentra adoptado en fase de validación**, y viene siendo utilizado de manera parcial para la elaboración del 8vo INT. Si bien, la plataforma hacia el trimestre anterior se encontraba listo para iniciar la fase de capacitación a los usuarios proveedores de información y el formato de los 8 anexos de conciliación de pagos e ingresos que incluye la plataforma, tras la presentación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), surgió la negativa de la institución para ingresar la información a través del sistema en línea, argumentando la existencia de impedimentos legales asociados con la reserva tributaria que protege al contribuyente. Tras una consulta técnica especializada se ha determinado que no existe dicho impedimento, considerando que son las propias empresas las que autorizan la entrega de la información de sus declaraciones de impuestos. Siendo así, lo que si se necesita es que la SUNAT emita una resolución de superintendencia autorizando el

reporte de datos a través del sistema. El informe técnico indicado ha sido entregado a la CMP y a través de ella a la SUNAT solicitando se apruebe la resolución indicada estableciendo el proceso de entrega de la información.

Por otro lado, las reuniones de capacitación con los usuarios para la utilización del sistema en línea, específicamente con INGEMMET, han permitido identificar algunas deficiencias en el formato de reporte de datos elaborado por la firma consultora; con base en ello se han producido reuniones para consensuar las mejoras al formato de reporte de los datos sobre derechos de vigencia. Este cambio permitirá un mejor resultado a la hora de realizar la conciliación de pagos e ingresos¹. Como consecuencia de este cambio, el sistema en línea tuvo que incluir dicha modificación junto a otras sugeridas por la empresa conciliadora BDO consultores.

Tomando en cuenta estas consideraciones y la necesidad de no generar demora en la elaboración de 8vo. INT, la CMP tomó la decisión de seguir un camino mixto, es decir, que el sistema en línea sea utilizado con algunas entidades públicas y algunas empresas y, de ese modo, tenerlo listo para su utilización en el 9no. INT.

En cuanto al apoyo que se le brindaría al MINAM, se logró un convenio interinstitucional con este, en el que se incluye la actividad de “asistencia técnica para promover el fortalecimiento de la difusión de información ambiental en plataformas informáticas”. En ese marco se han tenido reuniones con la Dirección de Información e Investigación Ambiental (DIIA), para conocer la situación del SINIA y articular el apoyo que se puede brindar para actualizar las plataformas. Así, se ha identificado como prioridad recabar información del estado de la información que el sector energía y otras instituciones tienen en el marco de las industrias extractivas.

3.1.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

Hacia el segundo año, principalmente durante el primer trimestre, la asistencia técnica a la CMP se enfocará en el cumplimiento de las exigencias planteadas por el Secretariado Internacional, vale decir, la publicación del 8vo informe con las exigencias del Estándar EITI, la publicación de los gastos sociales y ambientales del sector minero y de hidrocarburos, y una hoja de ruta para publicar los beneficiarios reales.

Una vez que el 8vo INT sea aprobado por la CMP se procederá con la elaboración de los materiales y productos comunicacionales para su difusión amplia a nivel nacional y regional, considerando múltiples actores y públicos objetivos. Estas actividades serán realizadas entre finales de noviembre y el primer trimestre del próximo año. De la misma forma procederemos con los cinco ETR.

El Sistema en Línea estará plenamente validado y en operación para su utilización en la elaboración del 9no INT. Ello significa tener instalado la versión 1.2. del sistema en la OTI del MINEM, tener a los funcionarios de la Secretaría Técnica del MINEM designados debidamente capacitados y entrenados en el uso del sistema en línea, y que la SUNAT haya emitido la resolución de superintendencia indicada

¹ En los informes nacionales existentes, la conciliación de pagos e ingresos relacionados con los derechos de vigencia ha presentado problemas, en el sentido que los pagos presentados por las empresas no coinciden con los ingresos reportados por INGEMMET.

anteriormente. También se procederá con la actualización de la información sobre el conjunto de indicadores pertenecientes a la parte contextual del INT, con los datos al 2020.

De manera adicional, con el objetivo de consolidar el trabajo de implementación del sistema en línea tenemos programado un viaje de intercambio a Colombia para recoger las experiencias propias del funcionamiento del sistema con el que cuenta dicho país.

Por parte de la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de PCM, el proyecto mantendrá un acompañamiento al proceso de operación de la plataforma de gestión de conflictos como una herramienta para la toma de decisiones y la transparencia de los compromisos del Estado en las mesas de diálogo y apoyará la difusión de la plataforma de conflictos en Loreto y el corredor minero del sur. Asimismo, se promoverá la interlocución con otros sectores para el diagnóstico y análisis de la atención de conflictos sociales en términos de prácticas y de sistemas informáticos. De manera específica, desde ya se busca gestionar reuniones entre la SGSD y el MINAM para intercambiar experiencias en el desarrollo de sistemas de seguimiento de compromisos y evaluar posibilidades para avanzar la interoperabilidad de sus sistemas.

A su vez, para el fortalecimiento del SINIA y las plataformas informativas de datos ambientales es prioritario elaborar un diagnóstico que identifique la situación de la información ambiental en el sector extractivo y permita proponer arreglos de actualización e interoperabilidad.

De acuerdo con el plan de monitoreo aprobado, esto se refleja en lo siguiente:

INDICADOR	META AÑO 2	META ACUM.
I.1. Número de mecanismos o sistemas de información en línea e interoperables que ofrecen información nacional y territorial oportuna y accesible, relacionada con los estándares EITI	No aplica	2
I.2. Número de acuerdos y normas que formalizan la implementación de mecanismos y plataformas de información para cumplir con el estándar EITI	2	5

3.1.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO

Tabla 1. Resumen de las tareas del Objetivo 1

TAREAS	RESULTADO DE ESTE AÑO	PLAN PARA EL AÑO SIGUIENTE
LA1.1: Asistencia técnica a la CMP EITI en la efectiva implementación del estándar internacional		
Acompañamiento técnico a la CMP	Plan de trabajo aprobado 2022-2024 8vo INT en proceso de elaboración con procedimiento mixto para el reporte de datos.	Asistencia técnica para el cumplimiento de requisitos para el levantamiento de la suspensión.

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Monitoreo del sistema en línea de EITI	Sistema en Línea en fase de validación a partir de acciones de capacitación y prueba con entidades públicas que aportaron mejoras en formatos de reporte de datos. Adopción de modalidad mixta de reporte de datos para el 8vo INT.	Instalación de la versión 1.2 del sistema en la OTI del MINEM. Funcionarios del MINEM capacitados asumen el manejo del sistema en línea. Uso pleno del sistema en línea para el 8vo INT.
Diseño de metodología para transparentar el uso del agua en el sector minero	Propuesta de TDR para elaborar metodología para incluir información sobre uso de agua en 9no y 10mo INT.	Metodología para incluir información sobre uso de agua en 9no o 10mo INT aprobada
Diseño de una metodología para transparentar pagos sociales y ambientales	TDR para la elaboración de metodología de la transparencia de pagos de información socio ambiental en la iniciativa EITI.	Se cuenta con una metodología aprobada por la CMP para reportar la información sobre pagos ambientales y sociales en los INT.
Apoyo técnico para transparentar los beneficiarios reales	Miembros de la CMP sensibilizados y comprenden el contenido e importancia de este requisito para profundizar la transparencia del sector extractivo, según lo establece el Estándar EITI	Se cuenta con una hoja de ruta para transparentar los beneficiarios reales de las empresas. El 8vo INT contiene información sobre beneficiarios reales.
Apoyo técnico para incluir el componente de género definido en el estándar EITI en el INT	Acuerdo para la inclusión de información de los impactos diferenciados en género de las actividades extractivas en el 8vo INT detallando: 1. Acceso e incremento de empleo. 2. Programas sociales implementados en el marco de compromisos sociales.	Se cuenta con una metodología para el reporte de datos sobre el componente de género en los INT. El 8vo INT contiene información del componente de género según metodología definida.
Apoyo comunicacional a la implementación del Plan de Comunicaciones de la CNM EITI Perú.	Productos comunicativos actualizados para difundir EITI (videos, infografías, gif y gráficas). Actualización permanente de la página web del EITI. Propuesta presentada al MINEM para optimizar la página del EITI. Elaboración/actualización de compartimientos para visibilizar las experiencias regionales (en Piura, Moquegua, Arequipa y Loreto).	Elaboración de materiales para visibilizar la marca EITI Perú. Difusión del 8vo INT. Elaboración/actualización de compartimientos para visibilizar otras experiencias regionales (Apurímac, Áncash, Cajamarca).
Apoyo comunicacional a comisiones regionales EITI	Elaboración del Plan de Comunicación del EITI Loreto. Elaboración de materiales de comunicación sobre el EITI en Cajamarca. Adecuación de la marca EITI Perú a nuevas experiencias regionales (Cajamarca).	Apoyo en la elaboración/actualización de planes de comunicación de comisiones regionales. Apoyo en la elaboración e implementación de campañas de difusión de resultados de informes regionales EITI (Piura, Loreto, Moquegua, Arequipa y Apurímac).

	Diseño de materiales diversos para la difusión de actividades impulsadas por las comisiones regionales.	Apoyo para la actualización de información de los portales web de EITIs regionales. Capacitación para vocerías a integrantes de comisiones regionales EITI.
LA1.2: Asistencia técnica e incidencia a MINEM, MINAM, gobiernos subnacionales y empresas para proveer información que demanda estándar EITI		
Apoyo a la actualización de 3 plataformas sobre información ambiental	Convenio interinstitucional MINAM y DAR que incluye “asistencia técnica para promover el fortalecimiento de la difusión de información ambiental en plataformas informáticas”	Elaboración de diagnóstico de disponibilidad de información en el sector extractivo.
Apoyo a la interoperabilidad de las plataformas de información ambiental.	Reuniones con la DIIA del MINAM	Hoja de ruta que identifique esquema de interoperabilidad
Fortalecimiento de la transparencia del SINIA	Reuniones con la DIIA del MINAM	Apoyar el relacionamiento MINAM-MINEM para el fortalecimiento del SINIA.
Monitoreo de plataforma sobre conflictos de PCM	Sistema instalado en los servidores de la PCM. Protocolo de seguimiento y monitoreo para la alimentación de información en el sistema.	Acompañamiento al proceso de operación de la plataforma de gestión de conflictos como una herramienta para la toma de decisiones y la transparencia de los compromisos del Estado en las mesas de diálogo. Apoyar la difusión de la plataforma de conflictos en Loreto y el corredor minero del sur. Promover reuniones entre la SGSD y el MINAM para intercambiar experiencias en el desarrollo de sistemas de seguimiento de compromisos y evaluar posibilidades para avanzar la interoperabilidad de sus sistemas.
L1.3: Asistencia técnica y acompañamiento a la CMP EITI y a las comisiones regionales en difusión y comunicación		
Elaboración de contenidos para la difusión del 7mo INT	Productos comunicativos actualizados para difundir EITI y los resultados del 7mo. INT (videos, infografías, gif y gráficas). Elaboración de un resumen del 7mo. INT. Nota: La CMP EITI Perú decide no difundir comunicacionalmente el informe.	No aplica.

<p>Difusión del 8VO INT</p>	<p>8vo INT en proceso de elaboración. Está prevista su conclusión para finales de noviembre de 2022.</p>	<p>Elaboración del plan de difusión e implementación de la campaña (nivel nacional y regional).</p> <p>Elaboración de productos de comunicación diversos aprobados por la CMP EITI Perú.</p> <p>Apoyo a la CMP en la organización de foros públicos de difusión en Lima.</p>
<p>Difusión de los estudios de transparencia regional</p>	<p>Foros y actividades de difusión realizados en Piura, Arequipa y Moquegua.</p> <p>Difusión de materiales del EITI Perú en procesos descentralizados y en la promoción del EITI en nuevas regiones.</p> <p>Reunión con múltiples actores sobre transparencia de las industrias extractivas en Piura y Moquegua.</p> <p>05 estudios de transparencia regional en proceso de elaboración (Arequipa, Moquegua, Piura, Loreto y Apurímac).</p> <p>En el marco del Plan de Comunicaciones de la Comisión Regional de EITI en Loreto, el Gobierno regional inició la publicación de mensajes sobre el EITI y su funcionamiento en su web institucional.</p>	<p>Elaboración del plan de difusión e implementación de campaña (Arequipa, Moquegua, Piura, Loreto y Apurímac).</p> <p>Elaboración de productos de comunicación diversos aprobados por las comisiones regionales.</p> <p>Plan de mejora de portales web de experiencias regionales, en coordinación con integrantes de las comisiones regionales EITI.</p> <p>Organización de foros públicos y actividades de edu-entretenimiento (ferias y otros).</p>

3.2 Resultado intermedio 2 - Capacidades mejoradas de las organizaciones de la sociedad local para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas con las autoridades subnacionales y las empresas.

3.2.1 RESULTADOS DEL AÑO 1

Como parte del resultado intermedio 2 (RI.2), durante el primer año de ejecución del proyecto, las actividades se enfocaron en el acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales de base (comunidades campesinas e indígenas). Con ellas, se llevaron a cabo talleres de levantamiento de necesidades para identificar las capacidades que requieren fortalecimiento, así como las posibilidades de participar en las actividades promovidas por el proyecto.

Respecto a la participación de la sociedad civil nacional en las actividades vinculadas al EITI, se ha elaborado una propuesta de TDR para la elaboración de Estudio Sombra de Transparencia Ambiental, en el cual se incluyen temas relacionados a la transparencia de gastos y pagos por el uso de recursos hídricos, género (ejemplo, promoción de empleo para mujeres en el sector, y condiciones de trabajo), pequeña minería, entre otros.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se ha iniciado la etapa de capacitación enfocado en el tema de transparencia y gobernanza del sector extractivo, a partir del cual se ha logrado capacitar a 286 personas (150 mujeres y 136 hombres), entre miembros de organizaciones sociales, sociedad civil y funcionarios públicos de gobiernos locales que han sido capacitadas en temas vinculados a la transparencia del sector extractivo y el acceso a la información pública. El enfoque estuvo centrado en el conocimiento de los avances y limitaciones de la transparencia y el acceso a la información pública del sector extractivo, considerando que esta es la base para elaborar propuestas y llevar adelante acciones de vigilancia ciudadana e incidencia política con autoridades locales y regionales.

Como parte de ello, se dio continuidad al Programa de formación virtual y asistencia técnica en vigilancia ciudadana de obras públicas. Este programa, emprendido durante la pandemia, en su ciclo formativo II y III, ha logrado capacitar a un total de 81 personas en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Moquegua y Piura, tal como las se muestra en el cuadro siguiente:

REGIÓN	II PROGRAMA (2021)		III PROGRAMA (2022)		TOTAL
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
Ancash	0	0	0	1	1
Apurímac	0	2	3	2	7
Arequipa	1	3	1	9	14
Cajamarca	5	6	4	11	26
Cusco	3	5	4	4	16
La Libertad	0	0	0	6	6
Moquegua	0	2	0	0	2
Piura	4	3	0	2	9
TOTAL	13	21	12	35	81

Las 81 personas capacitadas, además, han logrado culminar un total de 31 informes de vigilancia ciudadana a obras públicas financiadas por recursos provenientes de las industrias extractivas (11 en el

2do Programa y 20 en el 3er Programa). Cabe resaltar que, aun cuando el componente formativo del programa se brindó mediante una metodología virtual, la asistencia técnica para el desarrollo de la vigilancia alentaba la inclusión de actividades presenciales de visitas de obra que permiten obtener información complementaria al que se obtienen de las plataformas existentes (SIAF, SSI, InfObras, OSCE). En ese sentido, los 20 reportes de vigilancia generados en el III Programa de formación incluyeron visitas de obra y, en algunos casos, permitieron el recojo de testimonios de beneficiarios y/o responsables del proyecto. Esta información permitió contrastar los datos provistos por las plataformas de información pública y enriquecer los informes de vigilancia.

18 de los 20 reportes culminados en el III Programa han sido además entregados a las autoridades, en busca de una interlocución que permita discutir sobre los hallazgos y recomendaciones producidas por los vigilantes. A partir de ello, 4 equipos de vigilancia lograron concretar reuniones con las autoridades para compartir sus hallazgos, otros 2 cuentan con una cita agendada; mientras que los demás grupos se encuentran a la espera de una respuesta. Cabe señalar que el proceso de retorno a la presencialidad a las municipalidades ha sido lento y hace lenta la interlocución y las respuestas de las autoridades.

Por otro lado, principalmente en las regiones andinas de trabajo intensivo (Cusco, Apurímac, Cajamarca y La Libertad) se viene trabajando con organizaciones sociales de base, mixtas, de mujeres y de jóvenes, con quienes se han emprendido talleres de capacitación en transparencia, en coordinación con instituciones aliadas como las propias municipalidades locales, Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Consejo Provincial de Jóvenes y/o entidades socias del GPC. Asimismo, tras la ejecución de talleres de identificación de necesidades de capacitación, se han planteado compromisos de asesoría y capacitación con las organizaciones en relación a la vigilancia, diálogo, concertación y negociación para la elaboración y presentación de propuestas ante autoridades locales y empresas extractivas. A partir de estas coordinaciones, se puede identificar un interés por parte de algunas organizaciones en formalizar su organización, para eventuales oportunidades de participar en fondos concursables o participación en espacios de diálogo o concertación.

En el punto correspondiente a la elaboración de propuestas que pretenden ser financiadas con recursos públicos y privados del sector extractivo, se ha logrado avances con 03 organizaciones sociales, superando la meta del indicador 2.1. Se trata de dos organizaciones de la región La Libertad, provincia de Sánchez Carrión (Cooperativa Agropecuaria La Berbenita Caserío Peña Colorada y Defensoras Comunitarias Caserío de Urpay) y una organización de Cusco Andina, provincia de Chumbivilcas (Organización de productoras de ganado vacuno lechero Las Mercedes de la C.C. de Curpiri del distrito de Colquemarca) que han recibido acompañamiento para la presentación de sus planes de negocio, tanto a Agroideas como a Agrorural. Se busca que estos planes tengan el cofinanciamiento ya sea de empresas extractivas o de gobiernos locales. Por ejemplo, en el caso de la Cooperativa La Berbenita ya se cuenta con un acuerdo de palabra con la empresa Panamerican Silver, el cual se buscará formalizar en el siguiente periodo; y en el caso de la organización de Urpay se pretende buscar cofinanciamiento por parte del gobierno local. Ello demuestra la capacidad de las organizaciones para trabajar en torno al tema.

De manera similar, en el Cusco Amazónico se han implementado acuerdos para el trabajo conjunto con el Consejo Machiguenga del río Urubamba - COMARU, organización que representa a 30 comunidades nativas; y con el Comité de Gestión del Bajo Urubamba - CGBU, espacio de concertación que representa tanto a organizaciones indígenas como a organizaciones de asentamientos rurales. A partir de lo cual se han podido llevar a cabo talleres sobre la transparencia y el acceso a la información pública para impulsar el monitoreo del uso transparente de los recursos en los proyectos de inversión pública que se ejecutan en áreas naturales protegidas por parte de organizaciones indígenas. Se han realizado 2 talleres de fortalecimiento de capacidades, uno con la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI) donde participaron pueblos Kichwa y Kandoshi en la comunidad Huancayo, en la cuenca del río Nucuray, y otro con en San Antonio del Estrecho, provincia de Putumayo, Loreto donde participaron miembros de pueblos Kichwas, Huitotos, Maijunas y Boras, con la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), y 1 en Ucayali con el Programa Mujer Indígena de la Organización Regional AIDSESP Ucayali (ORAU). A nivel de sociedad civil amazónica se desarrolló la presentación del Proyecto Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo con el, y al Colegio de Ingenieros de Ucayali, los Colectivos de Jóvenes Indígenas ACITCJIA, OJIRU y con la JOPRU Colectivo no indígenas en Ucayali y en Loreto se han tenido reuniones con la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria - RNPS.

Con el fin de difundir y articular esfuerzos en torno a la transparencia en las industrias extractivas en Loreto; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la MCLCP, desarrollaron el taller “Transparencia en las industrias extractivas” para promover la mejora de la transparencia de la información del uso de los recursos generados por la extracción de hidrocarburos en la región Loreto. En el marco de las acciones de construcción de ciudadanía que realiza la MCLCP de Loreto y DAR, el 30 de setiembre del 2022 fortaleció las capacidades en temas ambientales y sobre la iniciativa EITI, a 30 estudiantes de las comunidades Santa Ana, Esperanza, El Chino y Nuevo Valentín, los mismos que posteriormente desarrollaron un debate electoral municipal con los candidatos al distrito de Fernando Lores.

De acuerdo con lo explicado en las líneas previas, durante el primer año, se han logrado e incluso superado las metas de los indicadores del RI 2, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

INDICADOR	META AÑO 1	RESULTADO AÑO 1
2.1. Porcentaje de organizaciones sociales de 15 provincias andinas y amazónicas que utilizan la información accesible para elaborar sus propuestas.	9%	13%
2.6. Número de organizaciones indígenas que participan en el monitoreo del uso transparente de los proyectos de inversión públicos que se ejecutan en áreas naturales protegidas	1	1
5. Número de personas capacitadas por el programa	64	286

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

3.2.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

Durante el segundo año se estará programando reuniones con organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de recibir aportes al proyecto de TDR del Estudio Sombra de Transparencia Ambiental de las industrias extractivas y así consensuar su versión final, para luego dar inicio a la elaboración del referido estudio sombra, a cargo de la sociedad civil vinculada al EITI.

Asimismo se continuará con el diseño e implementación de módulos de capacitación para organizaciones de la sociedad civil y la respectiva adaptación de materiales para organizaciones sociales de base. En este segundo grupo, se trabajará de manera prioritaria con organizaciones indígenas y de mujeres con quienes se implementarán programas de formación en liderazgo y autoestima, generación de ingresos y vigilancia.

De manera simultánea, y de acuerdo con la demanda de las organizaciones, estas recibirán apoyo técnico para la formulación de propuestas, las cuales serán presentadas a las autoridades locales, regionales o entidades nacionales como Agrorural, Agroideas, y empresas extractivas. Desde el proyecto brindaremos asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones campesinas que presenten sus propuestas. Ello con el propósito de alcanzar las siguientes metas.

INDICADOR	META AÑO 2	META ACUM
2.1. Porcentaje de organizaciones sociales de 15 provincias andinas y amazónicas que utilizan la información accesible para elaborar sus propuestas.	25%	35%
2.2. Porcentaje de las propuestas de las organizaciones sociales que los gobiernos locales y empresas financian a través de sus programas y presupuestos	10%	10%
2.3. Porcentaje de organizaciones de mujeres que acceden al financiamiento de sus iniciativas de negocios con recursos públicos y privados.	16%	16%
2.6. Número de organizaciones indígenas que participan en el monitoreo del uso transparente de los proyectos de inversión públicos que se ejecutan en áreas naturales protegidas	1	2
5. Número de personas capacitadas por el programa	120	180

3.2.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO

Tabla 1. Resumen de las tareas del Objetivo 1

TAREAS	RESULTADO DE ESTE AÑO	PLAN PARA EL AÑO SIGUIENTE
L2.1: Capacitación y acompañamiento técnico a organizaciones de la sociedad civil		

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Estudio sombra de transparencia ambiental	Proyecto de Término de Referencia de Informe Sombra de transparencia ambiental	Estudio sombra de transparencia ambiental
Encuentros de la plataforma nacional de sociedad civil sobre EITI	Realización de reuniones (2) con la plataforma nacional de sociedad civil sobre EITI. Proceso de elección de nuevos representantes de sociedad civil ante la CMP realizada. Acompañamiento a miembros de sociedad civil EITI en temas claves (caso transparencia frente a derrames de petróleo).	Encuentros de sociedad civil regional. Dinamización de encuentros de plataforma nacional.
Diseño de módulos de capacitación para OSC	1 Programa formativo de vigilancia ciudadana diseñado, con su respectiva adaptación para la inclusión de actividades de vigilancia presenciales Taller “Transparencia en las industrias extractivas” para promover la mejora de la transparencia de la información del uso de los recursos generados por la extracción de hidrocarburos en la región Loreto. También se fortalecieron las capacidades en temas ambientales y sobre la iniciativa EITI, a 30 estudiantes de las comunidades Santa Ana, Esperanza, El Chino y Nuevo Valentín. En Ucayali se fortaleció capacidades de Colectivos de Jóvenes Indígenas ACITCJIA, OJIRU y con la JOPRU Colectivo no indígenas.	Módulo de capacitación en: participación y vigilancia ciudadana de la gestión local; habilidades para la incidencia y advocacy con autoridades y empresas; distribución y uso del canon y regalías.
Implementación de módulos de capacitación para OSC	Más de 80 personas de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Piura capacitadas en vigilancia ciudadana a través de 2 Programas formativos con metodología virtual. 1 taller de capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública dirigido a sociedad civil y organizaciones sociales de Cajamarca (2), Cusco andino (1), Piura (1)	Implementación de módulo de capacitación en 8 regiones en: participación y vigilancia ciudadana de la gestión local; habilidades para la incidencia y advocacy con autoridades y empresas; distribución y uso del canon y regalías.
Apoyo técnico para la formulación de propuestas	3 organizaciones con propuestas de modelo de negocio presentadas	Apoyo técnico en formulación de propuestas e incidencia para obtener financiamiento de: proyectos de inversión, planes de negocio, otros.
L2.2: Capacitación y acompañamiento técnico a organizaciones indígenas y mujeres en la mejora de liderazgo, de la capacidad de generación de ingresos, de negociación y de vigilancia para controlar el uso de los recursos y la protección ambiental		
Adaptación cultural, lingüística y de género de los materiales pedagógicos	Se elaboran TDR para la adaptación cultural, lingüística y de género de materiales pedagógicos.	Elaboración de materiales pedagógicos para las capacitaciones en Amazonía. Adaptación de materiales pedagógicos para la capacitación en las comunidades andinas del sur y norte.

Capacitación para organizaciones indígenas andinas	<p>Se han iniciado talleres de levantamiento de necesidades de capacitación.</p> <p>Se han iniciado talleres de transparencia y acceso a información pública.</p>	Implementación de módulos de capacitación en: liderazgo y habilidades blandas, fortalecimiento de capacidades organizacionales, espacios públicos e importancia de la participación ciudadana, igualdad de género y derechos.
Capacitación para organizaciones indígenas de la Amazonía	<p>Se fortaleció la relación con el Comité de Gestión Unificado del Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal Machiguenga, Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU) y Programa Mujer Indígena de Ucayali (ORAU) para brindar capacitaciones y apoyo técnico.</p> <p>2 talleres de capacitación en Cusco con las CCNN Cashiriari y CCNN Timpía (COMARU) y Loreto (2) y (1 en Ucayali) sobre transparencia a organizaciones indígenas, uno con la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI) donde participaron pueblos Kichwa y Kandoshi en la comunidad Huancayo, en la cuenca del río Nucuray, y otro con en San Antonio del Estrecho, provincia de Putumayo, Loreto donde participaron miembros de pueblos Kichwas, Huitotos, Maijunas y Boras, con ORPIO, y 1 en UCAYALI con el Programa Mujer Indígena de la ORAU.</p>	<p>Realización de módulos de capacitación para organizaciones indígenas.</p> <p>Acompañamiento y capacitación al CUG de las ANP Santuario Nacional de Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga, Programa Mujer Indígena de Ucayali (ORAU) y ORPIO. Al menos 3 talleres de capacitación.</p>
Capacitación para organizaciones de mujeres indígenas andinas	<p>Se han iniciado talleres de levantamiento de necesidades de capacitación.</p> <p>Se han iniciado talleres de transparencia y acceso a información pública.</p> <p>En el caso específico de La Libertad, con la organización Defensoras Comunitarias Caserío de Urpay se han emprendido talleres de liderazgo y empoderamiento de la mujer.</p>	Módulos de capacitación en: liderazgo y habilidades blandas; enfoque de igualdad de género y derechos de las mujeres y democracia de género; derechos y defensorías comunitarias a mujeres lideresas; generación de ingresos. Las capacitaciones serán diferenciadas en el norte y sur.
Capacitación para organizaciones de mujeres indígenas de la Amazonía	Reuniones de capacitación sobre derecho al acceso a la información pública y la iniciativa EITI con el Programa Mujer Indígena de la ORAU.	Capacitaciones en el marco de encuentro de mujeres indígenas en la organización ORPIO y el Programa Mujer Indígena de la ORAU y COMARU y integrantes de la asociación de mujeres artesanas Eto Tsireri.
L2.3: Comunicación y difusión con contenidos, canales y formatos acordes con la diversidad lingüística y cultural de los territorios		
Campañas de difusión sobre	<p>En regiones amazónicas:</p> <p>Se cuenta con una propuesta de campaña “Transparencia Socioambiental para la Acción”</p>	Materiales en proceso

<p>transparencia ambiental y social</p>	<p>enmarcada en Estándar EITI 2019, para resaltar los beneficios prácticos que la transparencia socioambiental ofrece a los dos públicos principales de la campaña: líderes de organizaciones indígenas amazónicas (transparencia para una mejor vigilancia socioambiental y participación en espacios de diálogo y concertación) y tomadores de decisión vinculados a los sectores Hidrocarburos, Minería, Ambiente y Agua (transparencia para una mejor gobernanza socioambiental). Se implementará en Loreto, Cusco y Ucayali, entre los meses de octubre del 2022 y marzo del 2023.</p> <p>Ver listado de mensajes difundidos por DAR</p> <p>En regiones andinas: Se cuenta con una propuesta de campaña sobre la distribución y uso de la renta generada por la actividad minera e hidrocarburífera en 8 regiones (Cusco, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Áncash y Piura).</p> <p>Ver listado de mensajes difundidos por GPC</p>	<p>Campaña de comunicación implementada que incluye la elaboración de productos de comunicación, y un informe de resultados para cada región.</p>
<p>Difusión de información para organizaciones indígenas y de mujeres</p>		<p>Actividades de difusión utilizando mensajes radiales y videos en el idioma originario predominante en cada localidad. Uso de mensajes cortos, en formatos con mucho contenido gráfico.</p>

3.3 Resultado intermedio 3 - Las empresas y gobiernos locales de las provincias priorizadas habrán adoptado mejores prácticas de gestión basadas en la transparencia, el diálogo, la construcción y el cumplimiento de acuerdos con la población, y la implementación de estrategias de financiamiento combinado.

3.1.1 RESULTADOS DEL AÑO

Respecto al resultado 3, las y los coordinadores regionales han sido capacitados en habilidades y competencias para la negociación con empresas de las industrias extractivas, así también se ha conocido los diferentes criterios que tienen las empresas para el financiamiento de proyectos en los entornos inmediatos o áreas de influencia directa. Esto permitirá hacer una identificación más cercana de las oportunidades para la presentación de propuestas y asesoría a las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres.

Por otro lado, se han efectuado reuniones de presentación del proyecto a las empresas Goldfields en Cajamarca y Poderosa y Boroó en La Libertad a fin de buscar un acercamiento con su personal gerencial y explorar posibilidades de trabajos complementarios con las actividades del proyecto. Adicionalmente a solicitud de Poderosa se efectuó una reunión con la Asociación Pataz, organización que se encarga de implementar los proyectos de desarrollo en las provincias de Pataz y Sánchez Carrión, identificando algunas oportunidades de complementariedad con el proyecto.

Además, se inició la sistematización de las experiencias de Siembra y Cosecha del agua implementadas por los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad. Para ello se realizaron intensas coordinaciones con ambos gobiernos regionales y donde los propios gobernadores mostraron compromiso y participación. La siembra y cosecha del agua es una efectiva estrategia para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente por la alteración del ciclo hidrológico que hace cada vez más imprevisible la disponibilidad del agua dulce para consumo humano, producción de alimentos, entre otros usos. Las inversiones efectuadas en la siembra y cosecha de agua, se definen como proyectos de infraestructura verde o natural. Los gobiernos regionales en cuestión han decidido estrechar relaciones de intercambio de experiencias, la sistematización y la promoción de políticas públicas regionales, teniendo como facilitador al GPC, a este proceso se han sumado el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Perú. Dicha sistematización, que se desarrollará mediante una cofinanciación entre recursos de la FAO, del proyecto y de CEDEPAS Norte, busca resaltar el uso de recursos públicos, específicamente del canon, para financiar proyectos de infraestructura verde, que a su vez contribuyan al desarrollo regional con un enfoque de protección medio ambiental y mitigación de los efectos del cambio climático.

A su vez, se ha generado el recojo información sobre el nivel de conocimiento e implementación de proyectos de infraestructura verde con la Dirección de Energía del GORE Ucayali. Así como también se cuenta con la hoja de ruta que detalla el camino a seguir para fomentar la inclusión de propuestas de infraestructura verde en Ucayali, Cusco y Loreto.

Finalmente, la participación en la Convención minera Perumin 2022, realizada en la última semana de setiembre en Arequipa, permitió visibilizar la iniciativa EITI Perú (con sus avances tanto en la CMP así como en las comisiones regionales y sus desafíos, principalmente en un contexto donde el Perú por el momento está suspendido) ante un público conformado principalmente por empresarios y funcionarios mineros y también por autoridades y funcionarios públicos así como representantes de la cooperación internacional. Esta iniciativa fue impulsada en coordinación con el BID, USAID, el Secretariado Internacional del EITI y la CMP EITI Perú. Asimismo, se han identificado campos de trabajo complementarios entre el BID y el proyecto que en el futuro podría ser provechoso para ambas partes.

Respecto a la meta del indicador propuesto para el primer año se ha logrado lo siguiente:

INDICADOR	META AÑO 1	RESULTADO AÑO 1
-----------	------------	-----------------

3.3. Número de empresas del sector extractivo y gobiernos sub nacionales que presentan prácticas de transparencia y rendición de cuentas.	45	56
---	----	----

La difusión de la información de empresas mediante informes EITI demuestran un compromiso con la transparencia. Para el cálculo del resultado del año 1, se está tomando como referencia el VII Estudio, ya que es el último ejecutado, y publicado en el 2021, año de inicio del proyecto. Este contó con la participación de 56 empresas (36 de minería y 20 de hidrocarburos). La participación de las empresas ha sido impulsada por la Comisión Nacional del EITI para brindar y publicar información a partir de los Estudios de Transparencia Nacional EITI. Además, el proyecto ha motivado en las regiones priorizadas la iniciativa EITI y se ha logrado sensibilizar a las empresas para que participen también en el reporte. Por otro lado, el presente año no se han elaborado Estudios de Transparencia Regional donde se visualice la participación de gobiernos sub nacionales. Sin embargo, mediante el impulso de las CR se viene incidiendo para impulsar la participación de más gobiernos sub nacionales en tales reportes. El número de empresas del 8vo Estudio dependerá del nivel de materialidad de las empresas, así como valor de la producción de las mismas y el porcentaje que representan sobre la producción nacional para el periodo evaluado.

3.1.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

Ingrese el texto aquí.

INDICADOR	META AÑO 2	META ACUM
3.1. Porcentaje de incremento del presupuesto de inversión asignado por los gobiernos locales para proyectos concertados con la población	5%	5%
3.3. Número de empresas del sector extractivo y gobiernos sub nacionales que presentan prácticas de transparencia y rendición de cuentas.	50	50

3.1.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO

Tabla 1. Resumen de las tareas del Objetivo 1

TAREAS	RESULTADO DE ESTE AÑO	PLAN PARA EL AÑO SIGUIENTE
L3.1: Asesoría, intercambio y difusión de buenas prácticas de gestión del desempeño social para las empresas extractivas		
Guía para el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas sociales de las empresas	Se formularon los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría para la formulación de una guía metodológica para identificación e intercambio de buenas prácticas empresariales.	Identificación de 04 buenas prácticas de empresas en: relacionamiento comunitario y diálogo; gestión concertada de proyectos de inversión social e infraestructura natural y

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

		<p>productiva. Las buenas prácticas estarán ubicadas en el norte y sur.</p> <p>Guía para el intercambio de buenas prácticas de empresas elaborada.</p>
Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas	Establecimiento de reuniones con empresas de las industrias extractivas de Cajamarca y La Libertad.	Implementación de 02 intercambios de buenas prácticas de empresas en el norte y sur
L3.2: Capacitación, intercambio y asistencia técnica a los gobiernos locales sobre prácticas de gestión transparente, participativa y concertada		
Identificación de buenas prácticas de diálogo de los gobiernos locales	Acuerdo para sistematización de buenas prácticas de infraestructura natural en La Libertad y Cajamarca	Identificación de 04 buenas prácticas de GL y GR de gestión concertada, participativa e inversiones en infraestructura verde. Guía para el intercambio de buenas prácticas de GL y GR
Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas	Establecimiento de contactos con gobiernos regionales y gobiernos locales.	Implementación de 02 intercambios de buenas prácticas de GL y GR en el norte y sur
Apoyo a la elaboración de propuestas de infraestructura verde en los gobiernos subnacionales	<p>Recojo información sobre los proyectos de inversión de infraestructura natural y sus respectivos montos, detallados por nivel de gobierno, y reunión sobre el nivel de conocimiento e implementación de proyecto con la Dirección de Energía del GORE Ucayali.</p> <p>Esquema de hoja de ruta que detalla el camino a seguir para fomentar la inclusión de propuestas de infraestructura verde en Ucayali, Cusco y Loreto</p> <p>Conjuntamente con la FAO Perú, CEDEPAS Norte, autoridades y técnicos de los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad y la facilitación del Grupo Propuesta Ciudadana se organizaron visitas de intercambio sobre las experiencias de inversiones en siembra y cosecha del agua, el funcionamiento de los Comités de Gestión Agraria Regional - CGRA.</p> <p>Se inició la sistematización sobre siembra y cosecha del agua en las regiones de Cajamarca y La Libertad, a solicitud de los gobernadores y con la cofinanciación de FAO Perú, CEDEPAS Norte y el proyecto.</p>	Implementación de hoja de ruta: Dado el contexto electoral a nivel sub nacional, se preparará los materiales de capacitación sobre infraestructura verde y promoción y/o apoyo en la elaboración de propuestas de inversión. Posteriormente, con la renovación de funcionarios se apoyará el desarrollo al menos una capacitación temática presencial por departamento amazónico (dependiendo de las condiciones de Covid+19) para los funcionarios y especialistas de las municipalidades.

3.4 Resultado intermedio 4 - Espacios de diálogo y concertación consolidados que reflejan nuevas formas de relación entre los tres actores, sustentadas en acuerdos y consensos guiados por el principio del valor compartido que se traducen en proyectos para el desarrollo local.

3.4.1 RESULTADOS DEL AÑO #

En cuanto al resultado 4 los avances más resaltantes se vinculan con la asistencia técnica a las comisiones regionales EITI, sobre todo aquella enfocada en la conformación de nuevas CR. Respecto a los EITI constituidos, se observa un buen funcionamiento de las CR de Piura y Moquegua. En ambos casos, hay apertura e involucramiento del Gobierno Regional en la realización de reuniones ordinarias así como en actividades programadas en el Plan de Trabajo de la Comisión; entre ellas se viene impulsando actividades que permitan una mayor difusión de la iniciativa. Se ha podido verificar que, salvo en el caso de Piura, la acción de las comisiones depende mucho del rol que desempeña el Gobierno Regional, en tanto si éste no convoca los demás actores tampoco se movilizan para continuar con las sesiones. Cabe señalar aquí que producto de la pandemia las comisiones regionales vieron seriamente limitadas sus actividades.

Otro elemento a remarcar, es que las comisiones conciben como su única labor la formulación y difusión de los informes de transparencia regional; y en la situación del primer semestre del 2022, de retraso por parte del MINEM en la selección de los consultores encargados de elaborar dichos informes, su accionar se vió limitado. Como consecuencia de las exigencias y la presión ejercida en la CMP desde la secretaría técnica de la CMP se ha puesto más interés en reactivar los EITI regionales; al momento los Estudios de Transparencia Regional se encuentran en proceso de elaboración en las cinco Comisiones Regionales (Piura, Moquegua, Loreto, Arequipa y Apurímac).

En ese sentido, desde el proyecto se ha visto emplear la comisión regional EITI – Piura como referencia, dado que ha permanecido con una actividad sostenida a pesar del cambio de las gestiones regionales, y sus acciones han implicado actividades de comunicación y de trabajo directo con localidades con presencia de empresas extractivas. Asimismo, se vienen estableciendo planes de trabajo e incidencia en las demás regiones para involucrar más activamente a las nuevas autoridades regionales con los objetivos del EITI de promover la transparencia del sector extractivo y la participación ciudadana, más allá de la publicación de los informes.

Por otro lado, durante el primer año se ha impulsado la creación de ordenanzas regionales para la conformación de Comisiones Regionales en La Libertad, Cajamarca y Ancash; así como la modificación de la ordenanza de Cusco. El acercamiento a los gobiernos regionales con la presentación del proyecto y de la iniciativa EITI logró generar interés y apoyo de los Gobernadores Regionales de La Libertad, Cajamarca y Ancash. A partir de ese momento, se ha venido realizando la asistencia técnica a partir de talleres y reuniones de sensibilización a los funcionarios y a los consejeros regionales para la elaboración y aprobación de la ordenanza regional. Durante dicho proceso la CMP EITI también se hizo presente e incluso, la representante de empresas solicitó de manera explícita una comunicación continua de las labores que se realizan a nivel regional. A partir de agosto de 2022 el involucramiento

de la secretaría técnica de la CMP en la asistencia técnica a los funcionarios de gobiernos regionales ha sido mayor, logrando en conjunto mejores resultados. Al cierre del periodo fiscal 2022, en Cajamarca, Cusco y Ancash ya se contaba con ordenanzas regionales aprobadas para la conformación de sus Comisiones Regionales EITI; mientras que en La Libertad, se cuenta con una propuesta de ordenanza.

Cabe señalar que en el caso de Cajamarca se ha presentado una dificultad que exige la modificación de la ordenanza. A pesar de la continua asistencia técnica por parte del proyecto y de la CMP para la aprobación de la ordenanza, la propuesta de ordenanza fue modificada en última instancia por algunos consejeros regionales alterando la necesaria paridad que debe existir entre las tres partes incluyendo un mayor número de representantes de gobiernos locales. En este caso, como en el de Cusco, hemos actuado conjuntamente con la secretaría técnica de la CMP a fin de que las ordenanzas aprobadas respeten el criterio de paridad en la representación de las partes. Una vez que los consejos regionales aprueben dichas modificaciones, las ordenanzas serán publicadas, y a partir de ese momento viene la fase de conformación de las comisiones regionales.

Además, debido al proceso de elecciones regionales y locales, el proyecto determinó como una oportunidad la participación en espacios multiactor regionales para la firma de pactos y acuerdos de gobernabilidad con los principales candidatos al gobierno regional. Ello se logró en por lo menos seis regiones, y el propósito de dicha actividad, en el marco del proyecto, es la inclusión del tema de la transparencia y la rendición de cuentas del sector extractivo como parte de los compromisos de los candidatos y candidatas. En ese sentido, se busca que las nuevas autoridades elegidas tengan apertura y compromiso con el funcionamiento de las Comisiones Regionales EITI. Los logros alcanzados en la materia, por región, se resumen en la siguiente tabla.

REGIÓN	ESTADO DEL ACUERDO AL 30 DE SETIEMBRE
Arequipa	Se ha incluido en el acuerdo de gobernabilidad la publicación de los estudios de transparencia EITI, como herramienta informativa. Acuerdo de gobernabilidad aprobado y firmado por 10 de los 12 postulantes al gobierno regional de Arequipa. Tras las elecciones se debe ratificar la firma del compromiso por el gobernador electo.
Apurímac	Se ha incluido en la agenda regional los temas: institucionalidad en el gobierno regional y gobiernos locales, orientación de recursos para el cierre de brechas, participación ciudadana en la toma de decisiones y gestión del desarrollo, transparencia en el uso de los recursos provenientes del canon y regalías mineras. Se realizó la presentación del Pacto Político Social por la Agenda Regional de Gobernabilidad 2023-2026, suscrita por candidatos y candidatas a Gobierno Regional de Apurímac, Vice Gobernación y Municipalidad Provincial de Abancay.
Cajamarca	Se propuso como eje transversal del acuerdo la “Transparencia y la Rendición de Cuentas”. 05 de los 07 candidatos asistieron a la firma del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2023 – 2026.
La Libertad	Acuerdo de Gobernabilidad presentado públicamente y firmado por 04 candidatos al gobierno regional y 02 representantes de los mismos. En primera instancia se explicó cada uno de las dimensiones en las cuales se inciden las problemáticas e indicadores que el

	candidato ganador deberá implementar en su gestión; dentro de las cuales, en la dimensión institucional se incidió en la transparencia de recursos, teniendo como indicador transparentar los recursos provenientes de las industrias extractivas.
Loreto	El “Acuerdo para el desarrollo humano y la gobernabilidad de Loreto”, documento que plantea 217 metas a cumplir al 2026 en los ámbitos ambiental, social, económico e institucional, fue firmado por once partidos políticos que participaron en las elecciones regionales y municipales de 2022. Se ha presentado a los equipos técnicos de los movimientos y partidos políticos que postulan al Gobierno Regional de Loreto, los indicadores con los que se medirá el cumplimiento del Acuerdo de Gobernabilidad Socioambiental en dicha región, los cuales incluyen, entre otros, la cantidad de estudios de transparencia regional sobre el uso de los recursos del canon y sobrecanon petrolero generados en la región, presentado ante la CAR Loreto.
Ucayali	Se realizaron aportes al acuerdo de gobernabilidad en la dimensión ambiental: <ul style="list-style-type: none"> - Promover la transparencia ambiental a través de instrumentos y espacios tanto en el sector extractivo como infraestructura EITI. - Actualizar la información del SIAR de manera trimestral y promover la difusión de la misma y otras plataformas tecnológicas en la población local (urbana y rural). Asimismo, se promovió e impulsó la participación de los colectivos de Ucayali y PMI en la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza, mediante sus aportes en el acuerdo de gobernabilidad. Con la finalidad de ratificar los compromisos asumidos en el acuerdo de gobernabilidad por los candidatos regionales, se participó en el evento "Diverzonía", representando la problemática del contexto ambiental en la región Ucayali. Este evento fue organizado por la sociedad civil (colectivos de jóvenes y la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Ucayali).

Por otra parte, en Cusco Amazónico se ha impulsado además la participación de organizaciones indígenas en otros espacios de diálogo y concertación. El Comité de Gestión Unificado de la Reserva Comunal Machiguenga y el Santuario Nacional Megantoni es una instancia que articula la gestión de dos de las más importantes áreas naturales protegidas de Cusco. Este espacio es relevante pues permite una mejor interacción con las empresas enfocadas en la protección de áreas naturales protegidas, así como conocer y promover la difusión de los gastos que realizan para la conservación de dichas áreas.

En dicha instancia, DAR brindó asesoría técnica y aportes al Comité de Gestión Unificado del Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal Machiguenga para su plan de trabajo 2022 - 2023; para la aprobación de su reglamento; y para la validación de su padrón de integrantes. Así también, promovió la inclusión del derecho al acceso a la información pública en su plan de capacitación. Asimismo, participa en el Grupo de interés de actividades energéticas y económicas productivas de dicha instancia, desde el cual se viene incorporando el tema de la transparencia y acceso a la información pública.

Se viene apoyando la elaboración del plan de trabajo del CGBU, instancia que vigila el manejo ambiental de la industria gasífera en la cuenca del Bajo Urubamba. En el marco de dicho apoyo, se incluirá en dicho instrumento un componente de acciones para el fortalecimiento de la transparencia,

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año1; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

por ejemplo, la inclusión de criterios de transparencia en los convenios entre el CGBU y las empresas gasíferas.

En los gobiernos regionales de Cajamarca, La Libertad, Cusco y Arequipa funciona un mecanismo de articulación multiactor, denominado Comité de Gestión Agraria Regional - CGRA. En el CGRA, participan el Gobierno Regional, los organismos públicos adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, universidades nacionales, gremios agrarios y ONG vinculados al sector. Es una instancia para priorizar las inversiones anuales y efectuar un seguimiento al cumplimiento de las metas. Las organizaciones sociales vinculadas al proyecto pueden incidir en temas claves como infraestructura verde o de riego, así como en programas productivos para la pequeña agricultura familiar y presentar en esta instancia sus proyectos de inversión. Conjuntamente con la FAO Perú y GPC se ha iniciado una sistematización del funcionamiento de los CGRA e incidir en el mejoramiento de este mecanismo.

3.4.2 RESULTADOS ANTICIPADOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

Debido a que en enero del 2023 asumen las nuevas autoridades, se dará seguimiento a los compromisos asumidos por los candidatos en torno a la transparencia y gobernanza del sector extractivo. Los pactos y acuerdos de gobernabilidad, en ese sentido, pueden ser aprovechados como mecanismos para impulsar la temática y comprometer a las nuevas autoridades, por ejemplo con el funcionamiento del EITI.

Asimismo se continuará con la asistencia técnica, coordinada con la Comisión Nacional, para la aprobación de las ordenanzas regionales de Ancash y La Libertad y las modificatorias a las de Cajamarca y Cusco. Una vez aprobadas las ordenanzas, como en el caso de Ancash, se dará asesoría al proceso de conformación de las CR y la elaboración de planes de trabajo.

INDICADOR	META AÑO 2	META ACUM.
4.1. Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en los espacios de concertación local.	15%	15%

3.4.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS EN EL AÑO

Tabla 1. Resumen de las tareas del Objetivo 1

TAREAS	RESULTADO DE ESTE AÑO	PLAN PARA EL AÑO SIGUIENTE
L4.1: Asesoría, acompañamiento y facilitación a los espacios de concertación en la búsqueda de consensos y acuerdos		
Asesoría y capacitación a las Comisiones Regionales EITI	Consejeros y funcionarios sensibilizados sobre la importancia de implementar el EITI en la región. 2 ordenanzas regionales aprobadas para la conformación de Comisiones Regionales EITI	Asistencia técnica, coordinada con la Comisión Nacional, para lograr la aprobación y/o modificación de las ordenanzas de Cajamarca, La Libertad y Cusco.

	<p>(Cajamarca y Ancash). En el caso de Cajamarca se requiere modificar la composición de la comisión en la ordenanza.</p> <p>Propuesta de modificación del art. 2 de la ordenanza referida a la conformación de la comisión regional EITI Cusco en agenda para su aprobación final.</p> <p>Propuesta de ordenanza regional en agenda para dictaminar en la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional y posterior discusión en el Consejo Regional de La Libertad.</p> <p>Estudios de Transparencia Regionales EITI de Arequipa, Piura, Moquegua, Loreto y Apurímac en proceso de elaboración.</p>	<p>Sensibilización a la sociedad civil, autoridades regionales nuevas y empresas para impulsar su participación en las Comisiones Regionales.</p> <p>Asistencia técnica a los gobiernos regionales llevar adelante la conformación de las CR</p> <p>Sensibilización de nueva autoridad regional sobre la importancia de la creación de la CR EITI Ucayali</p>
<p>Asistencia técnica a las mesas de concertación local en amazonia</p>	<p>Relacionamiento y fortalecimiento de espacios de concertación en Cusco: Comité de Gestión Unificado del Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal Machiguenga, Comité de Gestión del Bajo Urubamba.</p>	<p>Acompañamiento y capacitación al Comité unificado de Gestión de las ANP Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga para la distribución de recursos provenientes de las industrias extractivas en las áreas naturales protegidas del SERNANP.</p> <p>Acompañamiento al Comité de Gestión del Bajo Urubamba para que pueda existir un Plan de vigilancia de proyectos financiados por canon.</p> <p>Se promoverá la participación de las organizaciones del bajo Urubamba en Consejo Regional EITI y se fortalecerá el rol del Comité de Gestión del Bajo Urubamba - CGBU como secretario técnico de las reuniones tripartitas Camisea.</p> <p>En Ucayali y Loreto se monitorea, junto con la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza, los acuerdos de gobernabilidad firmados por los candidatos electorales al gobierno regional. Se realizará un monitoreo semestral de los avances del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los espacios y procesos de planificación con la participación multiactor.</p>
<p>Asistencia técnica a las mesas de concertación regional en zonas andinas</p>	<p>Al menos en 6 regiones se ha participado en espacios y mesas de concertación para la elaboración de acuerdos/ pactos de gobernabilidad regional, con el propósito de incluir indicadores de transparencia en el uso de los recursos provenientes de la renta minera.</p>	<p>Ratificación de los acuerdos del pacto de gobernabilidad por parte de las autoridades regionales electas.</p> <p>Seguimiento a los acuerdos vinculados a la transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo considerados en los pactos de gobernabilidad regional firmados por autoridades</p>
<p>L4.2: Asesoría y acompañamiento a las organizaciones indígenas y de mujeres para su participación en los espacios de concertación</p>		

<p>Apoyo con herramientas para el diálogo, acuerdo y liderazgo</p>	<p>Fortalecimiento de relación y acompañamiento al Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU, ORPIO, Programa Mujer Indígena (PMI) de ORAU en su participación en espacios de concertación. Se viene apoyando la elaboración del plan de trabajo del CGBU, instancia que vigila el manejo ambiental de la industria gasífera en la cuenca del Bajo Urubamba. En el marco de dicho apoyo, se incluirá en dicho instrumento un componente de acciones para el fortalecimiento de la transparencia, por ejemplo, la inclusión de criterios de transparencia en los convenios entre el CGBU y las empresas gasíferas.</p> <p>Se participó en el taller de descentralización del Plan Nacional de Acción - PNA, en la cual se apoyó a la Organización Regional AIDSESP Ucayali - ORAU y al Programa MUJER Indígena - PMI en la presentación de los principales problemas de los pueblos indígenas en la relación a las actividades empresariales y como el PNA debe priorizarlos y abordarlos.</p>	<p>Asistencia técnica al Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU, ORPIO, Programa Mujer Indígena (PMI) de ORAU en su participación en espacios de concertación y para formular e incidir en lograr financiamiento</p>
<p>Acompañamiento a organizaciones sociales para su participación en las mesas de diálogo</p>		<p>Brindaremos asesoría y acompañamiento a los líderes y lideresas campesinas e indígenas que participan de las mesas de diálogo local identificados en el ámbito del proyecto.</p>
<p>L4.3: Comunicación y difusión de las actividades y resultados de los espacios de diálogo y concertación. Pasantías entre provincias y regiones. Experiencias entre pares que crean una comunidad de práctica</p>		
<p>Difusión de los acuerdos y resultados de las mesas de diálogo y concertación local</p>	<p>No aplica</p>	<p>En el distrito de Pataz, área de influencia directa de la empresa Poderosa se ha constituido una mesa donde participan autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales donde se hace el seguimiento a las inversiones en torno al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y en ese marco se efectúa la negociación de las inversiones que efectuará la empresa cada año. Por ello se acompañará a las organizaciones sociales de Pataz con el propósito de hacer más efectiva la participación y negociación de propuestas.</p>

<p>Intercambio sobre buenas prácticas de mesas de diálogo y concertación local</p>	<p>Se han identificado los espacios de diálogo y concertación local existentes en los ámbitos de acción del proyecto.</p>	<p>Organizaremos pasantías para el intercambio de buenas prácticas en las cuales ya se han conseguido resultados producto del diálogo y concertación con empresas y gobiernos locales.</p>
--	---	--

4. RESULTADOS Y AVANCE DE TEMAS TRANSVERSALES

4.1 GÉNERO Y POBLACIÓN VULNERABLE



El proyecto desde su formulación identificó una brecha de género en la participación de las mujeres en espacios de diálogo y concertación, razón por la cual planteó un indicador que ponía énfasis en el trabajo con mujeres:

RI2 Capacidades mejoradas de las organizaciones de la sociedad local de 15 provincias andinas y amazónicas, en especial de las poblaciones indígenas y de mujeres, para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas con las autoridades subnacionales y las empresas.

Para que la incorporación del enfoque esté presente no solo en un resultado, sino a lo largo de todo el proyecto se decidió transversalizarlo, poniendo énfasis en la inclusión de la participación de las mujeres en las diversas actividades propuestas, así como el abordaje de la igualdad en los espacios de participación.

Los primeros pasos en la incorporación del enfoque de género se han centrado en la capacitación al personal del proyecto sobre conceptos y estrategias de este enfoque. Y se ha avanzado en la inclusión de indicadores desagregados por género, lo que exige la definición de actividades e intervenciones focalizadas en grupos de mujeres.


PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año1; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Por otro lado, se ha identificado las necesidades de capacitación en algunas organizaciones de mujeres y también el compromiso de actores locales hacia la igualdad de género, a distinto nivel. Así, por ejemplo, las mismas organizaciones indígenas mixtas han solicitado incluir a su programa mujer en la programación de actividades del proyecto; mientras que en regiones como Cajamarca se están creando Comités Distritales de Mujeres, con las que se espera trabajar los temas abordados por el proyecto.

A su vez, en cuanto a los espacios de diálogo y concertación, específicamente vinculados al EITI, la CMP EITI viene impulsando y trabajando en la desagregación por género de la información vinculada a las industrias extractivas. De esa manera, se busca comprender mejor los impactos de la industria diferenciados por género. Como parte de ello, en el Octavo INT se incluirá información de los impactos de las actividades extractivas en hombres y mujeres. De manera similar, se espera que el tema de género se incluya en los ETR.

En cuanto a la participación de mujeres como parte del resultado 2, se observa los siguientes avances:

- A nivel general, los talleres y/o procesos formativos emprendidos durante el primer año han logrado una participación casi equitativa de hombres (47.55%) y de mujeres (52.45%), con una ligera mayoría por parte de las mujeres. De las 283 capacitadas, 150 fueron mujeres y 136 hombres. Ello demuestra un interés amplio tanto de hombres como de mujeres en el tema de transparencia, acceso a la información pública y vigilancia de las actividades extractivas. A su vez, el proyecto debe asegurar que las condiciones de los talleres y/o procesos formativos faciliten la participación tanto de hombres como mujeres.
- De manera específica, los dos programas de formación en vigilancia ciudadana realizados bajo la modalidad virtual ha tenido una mayor participación de mujeres a comparación de los hombres que han culminado sus informes de vigilancia, 62% en el II Programa y 74% en el III Programa, tal como se muestra en la gráfica siguiente. Ello posibilita una mayor participación de las mujeres en espacios de diálogo y/o mecanismos de vigilancia. Incluso, estos procesos formativos han permitido conocer y reconocer liderazgos de mujeres quienes lideran los procesos de interlocución con las autoridades cuya gestión se vigila (Ejm. Comité de vigilancia en Cerro Colorado, Arequipa).



Además, se han identificado organizaciones de mujeres diversas con las que se ha iniciado contacto para el desarrollo conjunto de actividades. Incluso se han desarrollado talleres para la identificación de necesidades de capacitación en Arequipa, Cajamarca y Apurímac.


Finalmente, en el caso de La Libertad, con el propósito de impulsar las asistencias técnica para el desarrollo de propuestas, ya se iniciaron talleres de capacitación en liderazgo y empoderamiento de la mujer con la organización Defensoras Comunitarias Caserío de Urpay.

4.2 JUVENTUD



La población joven se viene incluyendo en el proyecto a partir de su participación en las actividades del mismo, específicamente, se observa una participación importante en las actividades emprendidas con organizaciones sociales, tales como capacitaciones y/o talleres.

En el caso de los programas de vigilancia ciudadana realizados, específicamente el segundo programa, se ha tenido una participación importante de (21) jóvenes entre los 18 y 30 años. A su vez, en el tercer programa la participación, si bien ha sido menor en términos porcentuales, ha logrado la inclusión de 11 jóvenes. Esta participación, que se distribuye tal como se muestra en la gráfica siguiente, permite que dicha población, en su mayoría universitarios, complementen su formación académica con conocimientos y habilidades para acceder a información pública y realizar vigilancia ciudadana. Así como generar espacios para la interlocución con autoridades y/o la participación de jóvenes en espacios de diálogo para la presentación de sus resultados de vigilancia.



De manera específica, un equipo de vigilancia ciudadana de Cajamarca está conformado por jóvenes de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde es la primera vez que se realiza un proceso de vigilancia ciudadana. De acuerdo a los comentarios de los propios participantes, el programa los ha empoderado para seguir haciendo vigilancia de su casa de estudios, razón por la cual vienen replicando las enseñanzas y han compartido su reporte con el Centro de Estudiantes de manera que los resultados y hallazgos levantados puedan seguir siendo monitoreados.

Asimismo, el tema de transparencia, rendición de cuentas y uso en plataformas ha sido replicado por medio de otros talleres dirigidos a jóvenes de Cajamarca. Esto se ha logrado a partir de una relación y colaboración con el Consejo Provincial de la Juventud - CPJ.

Por otro lado, en Apurímac, se llevaron a cabo 2 encuentros de jóvenes, tanto en la provincia de Cotabambas como en la provincia de Grau para identificar sus problemáticas, prioridades y plantear propuestas para mejorar su participación política y ciudadana en espacios de toma de decisiones a nivel local y provincial.

En Cusco, se tiene programado un taller de capacitación para la formación y desarrollo de liderazgos a un colectivo de jóvenes de la provincia de Chumbivilcas y Espinar, el cual apunta al fortalecimiento de las habilidades de autoestima, negociación y reconocimiento de las implicancias de la cultura de género, mediante la reflexión y pensamiento crítico desde sus experiencias personales y colectivo.

4.3 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO



- Reunión con representantes de las empresas Goldfields, Panamerican Silver, Coimolache y Southern de Cajamarca para la presentación de la iniciativa de conformación de la Comisión Regional EITI. Todos los participantes se comprometieron a participar activamente de la iniciativa y esperan la aprobación de la Ordenanza Regional.
- Participación en la segunda fase del RIMAY como parte del grupo impulsor para la Visión de Desarrollo Regional de Cajamarca al 2030 – Aportes Ciudadanos, este espacio de diálogo multiactor que tiene el propósito de lograr consensos en torno al desarrollo territorial de Cajamarca, propuesta impulsada por el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas (RIMAY), integrado por representantes del Estado, empresas, academia y la sociedad civil. En esta segunda fase se hizo la Presentación y validación de dinámica para la definición de las hojas de ruta multi-actor y revisión de estrategia de sostenibilidad del grupo impulsor.
- Reuniones bilaterales con las empresas Poderosa y Boroó en La Libertad para presentar el proyecto y la iniciativa regional EITI. Se comprometieron a enviar una carta al Gobernador

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Regional mostrando interés en la conformación de la Comisión Regional. Desde la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad se envió la carta.

- La empresa Poderosa de La Libertad hizo énfasis que quisiera involucrarse más en las coordinaciones con el proyecto a fin de implementar actividades complementarias. Solicito una reunión específica con la Asociación Pataz que es la organización que implementa proyectos de responsabilidad social, para el desarrollo de talleres en fortalecimiento organizacional, elaboración de propuesta y proyectos y fortalecimiento en el enfoque de género. Las zonas a intervenir serán Tayabamba y el distrito de Pataz.
- Participación en el Perumin, para hacer más visible las actividades a desarrollar en torno a la transparencia y los objetivos del EITI.
- Se identificó programas afines con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Comunidad de Aprendizaje y Acción en Moquegua, el Centro para el buen gobierno en la minería, el observatorio y laboratorio social) que pueden complementar bien las actividades del proyecto.
- Participación activa de la representante de empresas para impulsar la conformación de Comisiones Regionales EITI (Piura, Loreto, Moquegua y Arequipa)
- Reunión con PETROTAL en Loreto.

4.4 CAPACIDAD LOCAL

El proyecto aborda la capacidad local como uno de los principales focos, ya que se busca empoderar y fortalecer las capacidades de la sociedad civil para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas con las autoridades subnacionales y las empresas. De esa manera, se espera impulsar la participación de la comunidad en la toma de decisiones respecto al uso de los recursos derivados de la actividad extractiva.

En ese sentido, los avances del periodo 2022 recaen en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para ejercer la vigilancia ciudadana, específicamente a proyectos financiados por recursos provenientes de las industrias extractivas. En ese sentido, los procesos emprendidos han demostrado la necesidad de generar espacios de interlocución con las autoridades responsables de los proyectos, de manera que se puedan intercambiar los hallazgos y recomendaciones producto de los ejercicios de vigilancia. Dichos procesos han permitido visibilizar que las plataformas de transparencia y acceso a la información pública (SEACE, INFOBRAS, OSCE, SIAF, SSI) muchas veces no cuentan con la información actualizada de los proyectos, por lo que es importante hacer incidencia con las autoridades para subsanar dichas limitaciones. De acuerdo con los ejercicios realizados, los comentarios vinculados a la falta de actualización de información sí suelen ser atendidos por las autoridades, a diferencia de otros aspectos observados por los vigilantes.

Se observa que si bien algunas autoridades tienen la apertura para participar en espacios de diálogo con los vigilantes, la coordinación de reuniones no suele ser sencilla. Por lo general requiere de una organización social reconocida que pueda respaldar a los y las vigilantes, al momento de la interlocución.

4.5 RETROALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La retroalimentación por parte de los beneficiarios se viene recogiendo a través de las mismas actividades del proyecto que permiten la interacción con los mismos. Así, por ejemplo, el trabajo con instituciones públicas (MINEM, MINAM, PCM y gobiernos locales) exige el desarrollo de reuniones tanto presenciales como virtuales, donde se recogen las expectativas de las instituciones, así como su retroalimentación del proceso que se viene desarrollando.

De manera similar, el trabajo de acompañamiento a la CMP y la participación tanto de DAR como de GPC, a partir de este año, como representantes de la misma, permite una interacción directa con los demás miembros de la Comisión. A partir de estos espacios es que los representantes brindan sus comentarios respecto al trabajo de asistencia técnica que viene desempeñando el proyecto. Un ejemplo del recojo de la retroalimentación en este caso, se vincula a la solicitud explícita que realizó el representante de empresas de la CMP, Carmen Mendoza, para involucrar y mantener informada a la CMP de las actividades que se realizan de manera descentralizada en las regiones. Esto permitió mejorar los procesos de conformación de CR, reforzando la asistencia técnica con la presencia de la CMP y del MINEM.

A su vez, mediante los espacios bilaterales para presentar la primera versión del Sistema en Línea EITI con las instituciones implicadas en el proceso de provisión de información para el desarrollo de los INT EITI, específicamente con SUNAT e INGEMMET, han permitido recoger las inquietudes de las instituciones para el uso efectivo del mecanismo. En ese sentido, por parte de la SUNAT se ha identificado la necesidad de contar con protocolos institucionales para la provisión de información. En tanto, la interlocución con INGEMMET permitió identificar modificaciones requeridas en el propio sistema, ajustes que ya vienen siendo implementados. A su vez, se espera que el uso parcial del sistema en línea para la elaboración del 8vo INT, permita la retroalimentación de los actores involucrados, principalmente de la empresa consultora, de la facilidad de uso del sistema y la identificación de ajustes requeridos.

5. GESTIÓN Y OPERACIONES

5.1 . MODIFICACIONES AL CONVENIO

No se han presentado modificaciones al convenio.

5.2 . IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MEL

El Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MELP, por sus siglas en inglés) del proyecto fue aprobado hacia finales de marzo del 2022. Establece 14 indicadores de desempeño a los cuales se les hará seguimiento de manera anual, de los cuales, cinco requieren del cálculo de una línea de base, tal como se muestra en la siguiente tabla.

RESULTADOS INTERMEDIOS	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	¿APLICA LÍNEA DE BASE?
Resultado 1	1.1 Número de mecanismos o sistemas de información en línea e interoperables que ofrecen información nacional y territorial oportuna y accesible relacionada con los estándares EITI.	Número de sistemas de información.	No
	1.2. Número de acuerdos y normas que formalizan la implementación de mecanismos y plataformas de información para cumplir con el estándar EITI.	Número de acuerdos y normas.	No
Resultado 2	2.1 Porcentaje de organizaciones sociales de 15 provincias andinas y amazónicas que utiliza la información accesible para elaborar sus propuestas.	Porcentaje de organizaciones sociales atendidas por el Proyecto.	No
	2.2. Porcentaje de las propuestas de las organizaciones sociales que los gobiernos locales y empresas financian a través de sus programas y presupuestos.	Porcentaje de propuestas presentadas por organizaciones sociales atendidas por el Proyecto.	No
	2.3 Porcentaje de organizaciones de mujeres que acceden al financiamiento de sus iniciativas de negocios con recursos públicos y privados canalizados por sus organizaciones.	Porcentaje de organizaciones sociales de mujeres atendidas por el proyecto, que han solicitado el apoyo financiero para sus iniciativas de negocio mediante propuesta	No

	2.4 Número de iniciativas de las organizaciones indígenas de la Amazonía financiadas por las municipalidades o el sector privado en áreas naturales protegidas para la preservación de la diversidad biológica	Número de propuestas de organizaciones indígenas.	No
	2.5 Monto de inversión movilizado por las organizaciones indígenas de la Amazonía en iniciativas en áreas naturales protegidas para la preservación de la diversidad biológica.	Monto de inversión en iniciativas de organizaciones indígenas	No
	2.6 Número de organizaciones indígenas que participan en el monitoreo del uso transparente de los proyectos de inversión públicos que se ejecutan en áreas naturales protegidas.	Número de organizaciones indígenas que participan en el monitoreo del uso transparente de los proyectos de inversión públicos que se ejecutan en áreas naturales protegidas.	Sí
Resultado 3	3.1 Porcentaje del presupuesto de inversión asignado por los gobiernos locales para proyectos concertados con la población.	Porcentaje del presupuesto de inversión pública de los gobiernos locales asignado	Sí
	3.2 Número de compromisos de las empresas suscritos con los gobiernos locales y con la población que se implementan efectivamente.	Número de compromisos suscritos por la empresa con gobiernos locales y organizaciones sociales.	No
	3.3 Número de empresas del sector extractivo que evidencia prácticas de transparencia y rendición de cuentas	Número de empresas extractivas	Sí
Resultado	4.1 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en los espacios de concertación local.	Porcentaje de acuerdos y compromisos cumplidos	Sí
	4.2 Porcentaje de los actores locales que tienen una percepción positiva sobre la gobernanza del sector extractivo.	Porcentaje de actores locales	Sí
Indicador transversal	5.1 Número de personas capacitadas por el Proyecto	Número de personas atendidas por el proyecto	No
Contexto	Número de conflictos activos generados por el incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado en zonas extractivas atendidos por el Proyecto	Número de conflictos activos por año	Sí

La razón por la cual otros nueve indicadores no requieren de línea de base es que en la medida que responde a productos logrados a partir de la intervención, se consideraba que la línea de base al inicio

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año1; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

del proyecto es cero. Sin embargo, se reconocía la importancia de conocer la situación con la que cada actor iniciaba su involucramiento con el proyecto para el posterior seguimiento de los indicadores. En ese sentido, se determinó que la elaboración de una línea de base se complementará con un diagnóstico que permita conocer de manera general a los actores involucrados en el proyecto.

Dicha labor se emprendió tras la aprobación del MELP, y fue encargada a una empresa consultora. Si bien, la propuesta inicial de diagnóstico y línea de base pretendía recoger la información principalmente mediante entrevistas estructuradas a diferentes actores involucrados en el proyecto. En tanto, las unidades de análisis fueron: (i) las organizaciones sociales de base; (ii) las organizaciones de la sociedad civil; (iii) los gobiernos regionales; (iv) los gobiernos provinciales y locales; (v) las empresas extractivas y las Cámaras empresariales; (vi) los espacios de diálogo y concertación local; y (vii) las Comisiones EITI regionales. Se previeron un total de 102 entrevistas a realizar, para lo cual la empresa consultora tendría el apoyo de los coordinadores regionales para lograr concretar las entrevistas con los actores seleccionados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, durante mayo y julio del 2022 se lograron concretar 89 entrevistas, siendo los gobiernos locales y las empresas los actores con las que se tuvo mayor dificultad para concretar las reuniones de entrevistas. A su vez, durante el desarrollo de las entrevistas se identificó además que algunos actores, principalmente las empresas y gobiernos locales, tenían cierta resistencia para brindar cierta información considerada como sensible. Esta se vincula principalmente a los indicadores del RI 3. y 4. En ese sentido, el acceso a la información sobre la asignación de presupuestos de inversión para proyectos concertados con la población y el porcentaje de cumplimiento de acuerdos ha sido complicado. Debido a las limitaciones de información obtenidas por fuentes primarias, se decidió complementar la información con fuentes secundarias, para lo cual se acudió a: (i) los estudios diagnósticos de la Comisión EITI Apurímac, Arequipa y Piura; y (ii) el Informe “Inversión social de actividades de desarrollo sostenible declarados por titulares mineros 2018, 2019 y 2020 al MINEM” (2022); (iii) las páginas web, reportes de sostenibilidad, reportes integrados y/o memorias anuales de las empresas; y (iv) el aplicativo de Presupuesto Participativo 2017.

Aun con las dificultades del caso, se cuenta ya con un diagnóstico del proyecto y una versión preliminar de la línea de base. Debido a la limitada información accesible existente, el indicador 3.1. “*porcentaje del presupuesto de inversión asignado por los gobiernos locales para proyectos concertados con la población*” ha sido difícil de calcular. En ese sentido, se está reevaluando la metodología de recolección de datos para el análisis de dicho indicador. Una vez realizado ello, se pretende hacer una revisión del Plan MEL. En esta revisión, además, se busca evaluar la pertinencia de incluir otros indicadores de desempeño relevantes, tales como el número de ejercicios de vigilancia emprendidos.

Respecto a las demás actividades previstas dentro del Plan MEL, el seguimiento a los coordinadores regionales se maneja de manera continua a través de reuniones de seguimiento y elaboración de reportes e informes que permitan dar cuenta del avance logrado por resultados. A su vez, la información provista por los coordinadores permite alimentar matrices de información que facilita el seguimiento a los indicadores de desempeño. Dichos reportes y matrices vienen siendo reforzadas y mejoradas en función a los requerimientos de información de USAID. El desarrollo de los reportes trimestrales, en ese sentido, han permitido identificar aspectos a mejorar en las matrices de información de seguimiento, tras lo cual se ha redefinido los criterios incluidos en las mismas.

Por otra parte, el seguimiento con la AOR y la AOR alterna se ha dado de manera continua a partir de reuniones quincenales, las cuales han permitido reportar los avances y logros alcanzados mediante el proyecto, así como identificar y plantear estrategias frente a riesgos y desafíos propios del contexto actual que pueden dificultar el avance de los resultados.

Finalmente, el desarrollo de la pausa y reflexión hacia el último trimestre del primer año ha sido clave para: (i) evaluar los avances del proyecto respecto a los objetivos planteados, tomando en consideración el contexto actual; (ii) compartir e intercambiar aprendizajes del proceso de implementación del proyecto durante el primer año de ejecución, en las 10 regiones de incidencia; (iii) identificar desafíos y oportunidades sobre el abordaje del enfoque de género y enfoque intercultural, en la implementación del proyecto. Estas reflexiones, complementadas con una extensa discusión sobre el contexto nacional y local y los posibles escenarios futuros han permitido proponer estrategias y ajustes la propuesta para ser incluidas en el plan de trabajo del segundo año de ejecución.

5.3 SITUACIÓN DE LAS TAREAS RELATIVAS A LA GESTIÓN Y A OPERACIONES

Tabla 2. Resumen de principales tareas de comunicación

TAREAS	AVANCE DE ESTE AÑO	PLANES PARA EL AÑO SIGUIENTE
Elaboración de materiales de merchandising para el proyecto.	Elaboración de banner, PPT, díptico y carpetas del proyecto	Creación y administración de una página en Facebook del proyecto.
Elaboración de Plan de Comunicaciones del proyecto	Plan aprobado por USAID	Elaboración de estrategia comunicacional, en línea con planes de trabajo anuales por región.
Diseño de materiales de convocatoria (flyer, gif y videos) para reuniones con líderes sociales y autoridades de nivel nacional, regional y local.	Materiales de convocatoria aprobada por USAID.	Actividad permanente de acompañamiento comunicacional para actividades del proyecto.
Diseño de materiales (banners, flyer, carruseles, videos, landing pages, banners de fechas efemérides) para el reporte de actividades realizadas en el marco del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales difundidos por redes sociales • Elaboración de reportes mensuales de actividades realizadas como insumo para el boletín de USAID. 	Actividad permanente de acompañamiento comunicacional para actividades del proyecto.
Apoyo comunicacional a la implementación del Plan de	<ul style="list-style-type: none"> • Productos actualizados para difundir EITI (videos, 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y diseño de materiales para visibilizar la marca EITI Perú

TAREAS	AVANCE DE ESTE AÑO	PLANES PARA EL AÑO SIGUIENTE
Comunicaciones de la CMP EITI Perú.	infografías, gif y gráficas). <ul style="list-style-type: none"> ● Actualización permanente de la página web del EITI. ● Propuesta de optimización de web del EITI entregada a MINEM. 	(merchandising). <ul style="list-style-type: none"> ● Implementación de optimización de web EITI Perú. ● Difusión de 8vo informe de Transparencia Nacional y 05 informes regionales de transparencia. ● Elaboración/actualización de compartimientos para visibilizar otras experiencias regionales (Apurímac, Áncash y Cajamarca).
Apoyo comunicacional para relevar la necesidad de la continuidad y sostenimiento de la iniciativa EITI en Perú	<ul style="list-style-type: none"> ● Incidencia en medios de comunicación nacionales e internacionales relevando la importancia de la continuidad sostenida de la iniciativa en Perú ● Difusión de actividades de incidencia ante el Board internacional del EITI, Secretariado EITI y miembros de Alta Directiva de la Iniciativa para relevar la importancia del cumplimiento de los compromisos de Perú en el EITI, en aras de asegurar su permanencia en la Iniciativa, y la visibilidad del comportamiento poco transparente de miembros de la iniciativa, como en el caso de Repsol, en relación con el caso La Pampilla ● Difusión de comunicados conjuntos de sociedad civil relevando la importancia de la iniciativa. ● Generación de debate público sobre la importancia del EITI y su funcionamiento en Perú mediante webinars y eventos públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Visibilización del cumplimiento de compromisos de Perú, que aseguren su permanencia en la Iniciativa EITI.
Apoyo comunicacional a comisiones regionales EITI	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración del Plan de Comunicación del EITI Loreto. ● Elaboración de materiales de comunicación sobre el EITI en Cajamarca. ● Adecuación de marca EITI Perú a nuevas experiencias regionales (Cajamarca). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyo en la elaboración/actualización de planes de comunicación de comisiones regionales. ● Apoyo en la elaboración e implementación de campañas de difusión de resultados de informes regionales EITI (Piura, Loreto, Moquegua, Arequipa y Apurímac).

TAREAS	AVANCE DE ESTE AÑO	PLANES PARA EL AÑO SIGUIENTE
	<ul style="list-style-type: none"> ● ·Diseño de materiales para la difusión de actividades impulsadas por las comisiones regionales. ● Elaboración de diseño de Guía para la promoción y creación de EITI regionales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyo en la incidencia para la implementación de comisiones regionales EITI (Cusco, Cajamarca). ● Apoyo para mantener actualizado los portales web de EITIs regionales. ● Capacitación en vocerías a integrantes de comisiones regionales EITI.
<p>Elaboración de contenidos y diseños para la difusión de informes nacionales de transparencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos comunicativos actualizados para difundir EITI y los resultados del 7mo. INT (videos, infografías, gif y gráficas). ● Elaboración de contenidos de cartilla resumen del 7mo. INT. ● 8vo. INT en proceso de elaboración. <p>Nota: La CMP EITI Perú decide no difundir informe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración del plan de difusión e implementación de campaña (nivel nacional y regional). ● Elaboración de productos de comunicación diversos aprobados por la CMP EITI Perú. ● Organización de foros públicos. ● Producción de información para periodistas. ● Foro de difusión y debate de los resultados del 8vo. INT. ● Gestión con medios de comunicación y periodistas (nacional y regiones) para cubrir información sobre EITI y los resultados de 8vo. INT.
<p>Elaboración de contenidos y diseños para la difusión de estudios de transparencia regionales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Difusión de materiales del EITI Perú en procesos descentralizados del EITI, y en la promoción en nuevas regiones (Cajamarca). ● 04 estudios de transparencia regional en proceso de elaboración (Arequipa, Moquegua, Piura y Loreto). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración del plan de difusión e implementación de campañas (Arequipa, Moquegua, Piura, Loreto y Apurímac) con información de estudios de transparencia regional. ● Elaboración de productos de comunicación diversos aprobados por integrantes de comisiones regionales. ● Plan de mejora de portales web de experiencias regionales, en coordinación con integrantes de las comisiones regionales EITI. ● Organización de foros de difusión y debate, así como actividades de edu-entretención (ferias y otros). ● Gestión con medios de comunicación y periodistas (regiones) para cubrir información sobre EITI y los resultados de los informes regionales.
<p>Producción de materiales de comunicación diversos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Producción de folleto para difundir mejores prácticas de las mesas de concertación y apoyo audiovisual a su implementación.

TAREAS	AVANCE DE ESTE AÑO	PLANES PARA EL AÑO SIGUIENTE
		<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyo comunicacional en el desarrollo de foros sobre temas relevantes para el desarrollo regional y el rol de las actividades extractivas con las mesas de concertación regional en zonas andinas. ● Apoyo a instituciones públicas para la difusión de sistemas existentes de información ambiental, como el SINIA.
<p>Elaboración de productos y materiales de comunicación con una perspectiva intercultural y de género para campañas.</p>	<p>Plan de campaña de comunicación elaborado para las regiones amazónicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparencia social y ambiental en 03 regiones amazónicas, con énfasis en la transparencia de información y vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos en industrias extractivas y su vínculo a temas socioambientales, así como su participación en espacios tripartitos para la vigilancia de bloques gasíferos (Cusco amazónico); hidrocarbúricos (Ucayali) y en relación con la construcción de planes regionales de desarrollo concertado (Loreto). ● Distribución y uso del canon y regalías para comunidades andinas en 7 regiones ● Campañas de difusión de información (04) para organizaciones indígenas y de mujeres sobre derechos de las mujeres y pueblos indígenas. <p>Algunas piezas se elaborarán en español y lenguas nativas.</p>
<p>Soporte comunicacional para el desarrollo de materiales a utilizar en módulos de formación, tomando especial atención en la perspectiva intercultural y de género.</p>	<p>TDR para la elaboración del módulo para las regiones amazónicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyo comunicacional en la elaboración de materiales para módulos de formación para organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres andinas e indígenas. ● Diseño gráfico de 01 documento base de los módulos de capacitación para organizaciones de la sociedad civil local de Cajamarca, La Libertad, Apurímac y Cusco, y la adaptación de contenidos para formatos digitales.

Tabla 2. Resumen de las tareas de gestión y de operaciones

TAREAS	AVANCE DE ESTE AÑO	PLANES PARA EL AÑO SIGUIENTE
Personal del Proyecto. - Al inicio del proyecto se completó la contratación del equipo central y las y los coordinadores regionales.	En el periodo la coordinadora nacional andina y los coordinadores regionales de Ucayali, Ancash, Cusco, Apurímac, Ancash y La Libertad, presentaron carta de renuncia procediendo a efectuar las convocatorias y selección de las y los profesionales.	Se efectuará un seguimiento más minucioso a las labores de las y los coordinadores regionales. Se continuará con las reuniones quincenales de todo el equipo de coordinadores, así como reuniones bilaterales de seguimiento y visitas periódicos a las regiones.
Plataforma en línea para la administración de los recursos financieros	CEDEPAS Norte cuenta con una plataforma en línea para la administración de los fondos del proyecto, Todo el personal ha tenido una fase de inducción y facilita la gestión de los recursos: Solicitudes de fondos, Requerimientos, Aprobación de fondos, Rendiciones y Reposiciones de fondos. El sistema permite agilizar los trámites administrativos, permitiendo contar con los recursos oportunamente para la implementación de las actividades.	Se efectuará el mantenimiento y actualización permanente del sistema en línea a fin de garantizar el buen funcionamiento del proyecto.
Informes Financieros.	Desde CEDEPAS Norte se ha mantenido una permanente comunicación con USAID para la gestión de las transferencias y proyecciones de inversiones del proyecto. Contando siempre con la información requerida.	Se hará todos lo esfuerzos para cumplir a cabalidad los plazos establecidos en la gestión administrativa. Asimismo, se continuará enviando información mensualizada de la ejecución presupuestal a los coordinaciones nacionales a fin de monitorear las inversiones en los plazos establecidos.

6. APRENDIZAJE Y GESTIÓN ADAPTATIVA

El trabajo ejecutado ha permitido identificar una serie de retos y aprendizajes, los cuales han sido discutidos por el equipo implementador durante el primer taller de pausa y reflexión, generando así consideraciones necesarias para el ajuste de las estrategias en cada uno de los territorios. Como principales conclusiones y lecciones aprendidas se ha identificado la necesidad de: a) ser flexibles en la implementación y reformulación de las actividades dado que nos encontramos en un contexto complejo, de alta conflictividad en el surandino, cambio de autoridades locales, y alta inestabilidad política cuyas salidas no son previsibles; b) establecer mecanismos formales con las instituciones públicas, tales como comunicaciones escritas, que permitan dar continuidad a los acuerdos y compromisos asumidos frente a la constante movilidad del personal de funcionarios; y c) establecer estrategias diferenciadas por macroregión (norte, sur y amazonía) y por resultado intermedio, y al interior de ellas según los diferentes actores sociales y autoridades con los que trabajaremos; en la reunión quedó claro que la relación entre empresas, comunidades y autoridades locales es diferenciada en cada macro región, siendo el sur el territorio más complejo por la alta conflictividad social existente.

Respecto al trabajo con la CMP Nacional y las Comisiones Regionales, se identificó un limitado respaldo político desde el MINEM durante el primer año, asociado a la alta rotación de funcionarios y autoridades del más alto nivel. A nivel regional, también se observó poco compromiso de las autoridades en las regiones Arequipa, Apurímac y Loreto. A nivel nacional, el poco compromiso se tradujo en la ausencia del presidente de la Comisión en las reuniones periódicas y el escaso personal dedicado a las tareas operativas de la secretaría técnica, lo que desencadenó en la suspensión del Perú del EITI internacional. Para el trabajo de apoyo a los EITI regionales es necesario el liderazgo de la CMP y que la secretaría técnica cuente con un equipo de al menos tres profesionales; pero también es importante que los funcionarios encargados de liderar el EITI sean en la medida de lo posible, personal de carrera y con capacidades técnicas y de coordinación; de esa manera, el cambio constante de autoridades afectaría menos la marcha del trabajo programado.

Por su parte, para la conformación de nuevas comisiones regionales, se ha visto la importancia del involucramiento y coordinación continua con la CMP EITI, y en particular de la secretaría técnica que está en manos del MINEM. La asesoría y acompañamiento en los temas de los principios y criterios del EITI debe involucrar tanto a los consejeros regionales como a los funcionarios de las gerencias de energía y minas del gobierno regional.

En cuanto al trabajo con las instituciones públicas, para la elaboración de sistemas en línea es importante el involucramiento de las OTI en la formulación y/o diseño de la propuesta para tomar en consideración sus requerimientos desde el inicio del proyecto a desarrollar. De lo contrario, el traslado de las plataformas a los servidores de las instituciones puede verse retrasado debido a las amplias exigencias de calidad de la OTI que deberán ser cubiertas por los equipos de programación. En ese sentido, para evitar tales retrasos es importante que dichas oficinas puedan esclarecer los requisitos mínimos y/o factores a tomar en cuenta en el desarrollo de las plataformas según sus propios protocolos. De la misma manera, mantener una comunicación y coordinación continua y

comprometida con el área facilitará el trabajo coordinado y la atención oportuna de las consultas y los requerimientos provenientes de los equipos de programación y desarrollo de las plataformas.

Respecto al trabajo de la vigilancia, tras tres procesos emprendidos de manera virtual a causa de la pandemia, los dos últimos procesos han dado cuenta de la relevancia de complementar la información provista por los sistemas de información de acceso público (SEACE, INFOBRAS, OSCE, SSI) con aquella que se pueda recoger mediante una visita de obras, fuentes secundarias, o a partir de la interlocución con autoridades y/o beneficiarios. Esto cobra mayor relevancia ante la recurrente desactualización de los proyectos en las plataformas. En ese sentido, es común que los ciudadanos deban hacer esfuerzos adicionales para lograr la actualización de la información, mediante solicitudes directas a las autoridades y/o instituciones responsables. Sin embargo, es un aspecto que suele resolverse con prontitud.

Finalmente, una vez realizado el trabajo de análisis de las plataformas, la visita de obra es sumamente importante para poder contrastar la información provista por las plataformas. A partir de estas, se ha demostrado que el avance físico de la obra no siempre coincide con la información brindada por la plataforma. En tanto, la vigilancia ciudadana de obras no puede omitir la visita presencial al proyecto para lograr alcanzar resultados consistentes a partir del análisis.

7. ANEXOS

7.1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Ingrese el texto aquí. (SE INCLUIRÁ COMO DOCUMENTO ADJUNTO)

7.2. PLANTILLA PARA REPORTAR INDICADORES DE PPR Y PMP

Coloque aquí todas las plantillas necesarias.

Plantilla # 1

Datos del indicador						
Código del indicador:	DR.2.4-2					
Nombre del indicador:	Number of mechanisms for external oversight of public resource use supported by USG Assistance					
Tipo de indicador:	Estándar					
Valores del indicador	Fecha de Línea de Base (MM/AAAA)	Valor Línea de Base	FY 2022 Meta	FY 2022 Resultado	FY 2023 Meta	FY 2024 Meta
	11/2021	1	1	1	1	1
Desagregaciones:						
Desagregación #1. DR.2.4-2a	11/2021	0				

Cusco						
Desagregación #2: DR.2.4-2b Ucayali	11/2021					
Desagregación #3: DR.2.4-2c Loreto	11/2021	1				
Objetivo de la Actividad o Mecanismo:	Resultado 2 - Capacidades mejoradas de las organizaciones de la sociedad local de 15 provincias andinas y amazónicas, en especial de las poblaciones indígenas y de mujeres, para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas con las autoridades subnacionales y las empresas.					
Fecha del último análisis de calidad de datos:	10/2022					
Narrativa						
Cómo se relaciona el indicador con el Resultado esperado de la Actividad	El indicador se relaciona directamente con el indicador “DR.2.4-42: Number of Indigenous groups that participate in the monitoring of the transparent use of public investment projects that are executed in protected natural áreas”, el cual representa una mayor capacidad de las organizaciones indígenas para analizar información, vigilar e incidir con autoridades subnacionales y las empresas. Con ello se espera mejorar la gobernanza del sector extractivo, así como aporta con mayores medidas de rendición de cuentas para el conjunto de la sociedad.					
Análisis del desempeño actual y futuro del indicador	Párrafo 1 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): La naturaleza de las organizaciones identificadas, como participantes de espacios de gobernanza y transparencia, ha permitido el logro del resultado de acuerdo a lo planificado. El Programa Monitoreo Ambiental Comunitario Bajo Urubamba - PMAC BU está constituido en el marco de los 21 compromisos socioambientales que el Estado firmó con el BID en el marco del desarrollo de proyecto Camisea. Este programa incluye a todas las comunidades nativas del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación de gas. Participan 2 monitores por comunidad en cargo de elección asamblearia y rotativos. Este sistema es subsidiado por Pluspetrol y administrado por la ONG Pro Naturaleza.					
	Párrafo 2 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): Se espera sumar para el año dos, por lo menos una organización indígena más en el monitoreo del uso transparente de los proyectos de inversión públicos que se ejecutan en áreas naturales.					
Explicaciones						
Desviación	—					

Plantilla # 2

Datos del indicador

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año01; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

Código del indicador:	DR.2.4-4					
Nombre del indicador:	Number of anti-corruption measures proposed, adopted or implemented due to USG assistance, to include laws, policies or procedures					
Tipo de indicador:	Estándar					
Valores del indicador	Fecha de Línea de Base (MM/AAAA)	Valor Línea de Base	FY 2022 Meta	FY 2022 Resultado	FY 2023 Meta	FY 2024 Meta
	10/21	0	3	3	2	0
Desagregaciones:						
Desagregación #1: 1.1.1. Proposed	10/2021	0	-	1		
Desagregación #2: 1.1.2. Adopted	10/2021	0	-	2		
Desagregación #3: 1.1.3. Implemented		0		0		
Desagregación #4: 2.1.1. Congressional comisiones						
Desagregación #5: 2.1.2. Congress						
Desagregación #6: 2.1.3. Subnational Governments						
Objetivo de la Actividad o Mecanismo:	Resultado 1 - Las empresas y las entidades públicas del sector extractivo institucionalizan canales de acceso a información comprensible y actualizada para la ciudadanía y las provincias andinas y amazónicas focalizadas, que cumplen con las exigencias del estándar EITI.					

Fecha del último análisis de calidad de datos:	10/2022
Narrativa	
Cómo se relaciona el indicador con el Resultado esperado de la Actividad	<i>El indicador se relaciona directamente con indicador propio DR.2.4-36: Number of formal agreements and rules for reporting mechanisms and platforms that meet the EITI standards, el cual busca contabilizar aquellos acuerdos o normas que impulsan el desarrollo de plataformas de información pública que cumplan con el estándar EITI. Responde a la teoría de cambio facilitando la disposición y acceso a la información para las organizaciones sociales, fortaleciendo sus capacidades de análisis, propuesta e incidencia para un mejor abordaje eficaz de las necesidades de las comunidades afectadas por la extracción de recursos naturales, por parte de las empresas extractivas y entidades gubernamentales.</i>
Análisis del desempeño actual y futuro del indicador	<i>Párrafo 1 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): El Sistema de seguimiento de conflictos de PCM se encuentra ya operativo y cuenta con un protocolo de seguimiento y actualización de información. Por su parte, el sistema EITI en Línea, si bien ya se encuentra operativo para su utilización, este ha requerido algunos ajustes adicionales a los planificados para que este pueda ser de utilidad para la conciliación de los datos, por lo que su uso en el 8vo estudio se realizará de manera parcial. Se espera que tras culminado el proceso de capacitación de los usuarios, así como la implementación de ajustes identificados y aquellos que se identifiquen durante el 8vo estudio, se pueda establecer mecanismos que formalicen su uso en la elaboración de informes nacionales EITI. En cuanto al tercer mecanismo, referido a la interoperabilidad de las plataformas del MINAM, se han llevado a cabo diversas reuniones con la institución para proponer el apoyo de diagnóstico de las plataformas e identificación de posibilidades de fortalecimiento de las mismas.</i>
	<i>Párrafo 2 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): Una vez culminada la fase de validación del sistema en línea EITI e implementados los ajustes sugeridos por la empresa consultora BDO, en función al trabajo de conciliación de pagos e ingresos, se espera contar con una versión 2 de la plataforma que cuente además con un protocolo de elaboración de informes mediante la plataforma. Por su parte, se espera contar con los acuerdos con el MINAM para la implementación de mecanismos interoperables.</i>
Explicaciones	
Desviación	

Plantilla # 3

Datos del indicador	
Código del indicador:	CBLD-9
Nombre del indicador:	<i>Percentage of USG-assisted organizations with improved performance</i>
Tipo de indicador:	<i>Estándar</i>

Valores del indicador	Fecha de Línea de Base (MM/AAAA)	Valor Línea de Base	FY 2022 Meta	FY 2022 Resultado	FY 2023 Meta	FY 2024 Meta
	10/2021	0	9.09%	13.63%	23%	59%
Desagregaciones:						
CBLD-9-a Numerator: Total number of organizations with improved performance	10/2021	0	2	3	5	13
CBLD-9-b Denominator: Total number of organizations receiving organizational capacity development support	10/2021	0	22	22	22	22
CBLD-9-m Number of educational institutions (higher education, secondary, primary, pre-primary) with improved performance: Numerat			---			
CBLD-9-n Number of educational institutions (higher education, secondary, primary, pre-primary) receiving organizational capacity development support: Denom			---			
CBLD-9-o Number of research institutions (non-degree granting) with improved performance: Numerat			---			

CBLD-9-p Number of Research institutions (non-degree granting) receiving organizational capacity development support: Denom			---			
CBLD-9-q Number of cooperatives (formal and registered private sector firm) with improved performance: Numerat			1			
CBLD-9-r Number of cooperatives (formal and registered private sector firm) receiving organizational capacity development support: Denom			4			
CBLD-9-s Number of producer groups (informal, unregistered) with improved performance: Numerat			2			
CBLD-9-t Number of producer groups (informal, unregistered) receiving organizational capacity development support: Denom			10			
CBLD-9-u			---			

Number of faith-based organizations with improved performance: Numerat						
<p>CBLD-9-v</p> <p>Number of faith-based organizations receiving organizational capacity development support: Denom</p>			---			
<p>CBLD-9-w</p> <p>Number of governmental agencies (national or sub-national levels) with improved performance: Numerat</p>			---			
<p>CBLD-9-x</p> <p>Number of governmental agencies (national or sub-national levels) receiving organizational capacity development support: Denom</p>			---			
<p>CBLD-9-y</p> <p>Number of health organizations (i.e. service delivery, advocacy, professional association) with improved performance: Numerator</p>			---			
<p>CBLD-9-z</p> <p>Number of health organizations (i.e. service delivery,</p>			---			

advocacy, professional association) receiving organizational capacity development support: Denominator						
CBLD-9-za Number of private sector firms (excluding cooperatives) with improved performance: Numerat			---			
CBLD-9-zb Number of private sector firms (excluding cooperatives) receiving organizational capacity development support: Denom			---			
CBLD-9-zc Number of non-governmental and not-for profit organizations with improved performance: Numer			---			
CBLD-9-zd Number non-governmental and not-for profit organizations receiving organizational capacity development support: Denom			---			
CBLD-9-ze Number of other organizations with improved performance: Numerat			0			

<p>CBLD-9-zf</p> <p>Number of other organizations receiving organizational capacity development support: Denom</p>			8			
<p>Objetivo de la Actividad o Mecanismo:</p>	<p>Resultado 2 - Capacidades mejoradas de las organizaciones de la sociedad local de 15 provincias andinas y amazónicas, en especial de las poblaciones indígenas y de mujeres, para analizar información, vigilar, incidir, formular y concertar propuestas con las autoridades subnacionales y las empresas.</p>					
<p>Fecha del último análisis de calidad de datos:</p>	<p>10/2022</p>					
<p>Narrativa</p>						
<p>Cómo se relaciona el indicador con el Resultado esperado de la Actividad</p>	<p>EL indicador PPR se vincula directamente con el indicador propio DR.2.4-37: Percentage of community organizations in at least 15 Andean and Amazonian provinces that use the information made accessible to formulate proposals, a partir del cual se plantea que hay un fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para analizar, proponer e incidir en espacios de diálogo y concertación. De acuerdo con la teoría de cambio, se espera que con ello, las empresas extractivas y entidades gubernamentales aborden eficazmente las necesidades de las comunidades afectadas por la extracción de recursos naturales mediante el apoyo a la implementación de sus planes de desarrollo.</p>					
<p>Análisis del desempeño actual y futuro del indicador</p>	<p>Párrafo 1 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): Se trata de dos organizaciones de la región La Libertad, provincia de Sánchez Carrión (Cooperativa Agropecuaria La Berbenita Caserío Peña Colorada y Defensoras Comunitarias Caserío de Urpay) y una organización de Cusco Andina, provincia de Chumbivilcas (Organización de productoras de ganado vacuno lechero Las Mercedes de la C.C. de Curpiri del distrito de Colquemarca) que han recibido acompañamiento para la presentación de sus planes de negocio, tanto a Agroideas como a Agrorural. Se busca que estos planes contemplen cofinanciamiento ya sea de empresas extractivas o de gobiernos locales. Por ejemplo, en el caso de la Cooperativa La Berbenita ya se cuenta con un acuerdo de palabra con la empresa Panamerican Silver, el cual se buscará formalizar en el siguiente periodo; y en el caso de la organización de Urpay se pretende buscar cofinanciamiento por parte del gobierno local. Se ha logrado alcanzar una meta mayor al esperado, debido a la presentación oportuna de la propuesta de una de las organizaciones. Ello demuestra la capacidad de las organizaciones para trabajar en torno al tema. Sin embargo, se requiere continuar con el trabajo de asistencia técnica para alcanzar las metas siguientes.</p>					

	<i>Párrafo 2 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): Hacia el FY 2023, se espera que contar, por lo menos, con otras 2 organizaciones adicionales que presenten sus propuestas para lograr cumplir con el indicador planteado.</i>
Explicaciones	
Desviación	<i>Se esperaba que la propuesta de la organización de Cusco sea presentada hacia inicios del segundo año, pero logró presentar su propuesta hacia finales del año 1 (setiembre de 2022), procurando responder a una oportunidad aperturada por Agrorural.</i>

Plantilla # 4

Datos del indicador						
Código del indicador:	PSE-2					
Nombre del indicador:	Number of private sector enterprises that engaged with the USG to support U.S. Foreign Assistance objective					
Tipo de indicador:	Estándar					
Valores del indicador	Fecha de Línea de Base (MM/AAAA)	Valor Línea de Base	FY 2022 Meta	FY 2022 Resultado	FY 2023 Meta	FY 2024 Meta
		09/2021	56	45	56	50
Desagregaciones:						
PSE-2-a U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Peace and Security						
PSE-2-b U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Democracy and Governance	09/2021	56	-	56	50	50
PSE-2-c U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Health						
PSE-2-d U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Education						
PSE-2-e U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Economic Growth						

PSE-2-f U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Climate Change						
PSE-2-g U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Environment						
PSE-2-h U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Food Security, Nutrition,						
PSE-2-i U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Resilience						
PSE-2-j U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Water, Hygiene, and Sanitation						
PSE-2-k U.S. Foreign Assistance Objective(s) Addressed: Other						
PSE-2-l Type of Private Sector Enterprise: For-profit commercial entities (excluding financial institutions and social enterprises)						
PSE-2-m Type of Private Sector Enterprise: Private financial institutions (excluding social enterprises)						
PSE-2-n						

Type of Private Sector Enterprise: Private social enterprises						
PSE-2-o Type of Private Sector Enterprise: Corporate foundations and corporate philanthropic entities						
PSE-2-p Type of Private Sector Enterprise: Private grant-making foundations						
PSE-2-q Type of Private Sector Enterprise: Business, Trade and Industry Associations (including Chambers of Commerce)						
PSE-2-r Type of Private Sector Enterprise: Private Cooperatives						
PSE-2-s Type of Private Sector Enterprise: Other						
PSE-2-t Origin of Private Sector Enterprise: US-Based						

PSE-2-u Origin of Private Sector Enterprise: Host Country-Based						
PSE-2-v Origin of Private Sector Enterprise: Third-Country-Based						
PSE-2-w Size of Private Sector Enterprise: Large (100+ employees)						
PSE-2-x Size of Private Sector Enterprise: Medium (50-100 employees)						
PSE-2-y Size of Private Sector Enterprise: Small (10-50 employees)						
Objetivo de la Actividad o Mecanismo:	Resultado 3 - Las empresas y los gobiernos locales de las provincias priorizadas habrán adoptado mejores prácticas de gestión basadas en la transparencia, el diálogo, la construcción y el cumplimiento de acuerdos con las poblaciones, y la implementación de mecanismos y estrategias de financiamiento compartido combinado.					
Fecha del último análisis de calidad de datos:	10/2022					
Narrativa						
Cómo se relaciona el indicador con el Resultado	Se relaciona directamente con el indicador DR.2.4-45: Number of companies and local governments that implementing practices of transparency and report. El cual contabiliza a todas aquellas empresas del sector extractivo que cumplen con entregar información para la formulación del informe de transparencia EITI nacional.					

esperado de la Actividad	
Análisis del desempeño actual y futuro del indicador	<p><i>Párrafo 1 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): La difusión de la información de empresas mediante informes EITI demuestran un compromiso con la transparencia. Se está tomando como referencia el VII Estudio, ya que es el último ejecutado, y publicado en el 2021, año de inicio del proyecto. Este contó con la participación de 56 empresas (36 de minería y 20 de hidrocarburos). La participación de las empresas ha sido impulsada por la Comisión Nacional del EITI para brindar y publicar información a partir de los Estudios de Transparencia Nacional EITI. Además, el proyecto ha motivado en las regiones priorizadas la iniciativa EITI y se ha logrado sensibilizar a las empresas para que participen también en el reporte.</i></p> <p><i>Párrafo 2 (Mínimo 500 caracteres, máximo 2000): El número de empresas del 8vo Estudio dependerá del nivel de materialidad de las empresas, así como valor de la producción de las mismas y el porcentaje que representan sobre la producción nacional para el periodo evaluado.</i></p>
Explicaciones	
Desviación	<i>La participación de las empresas ha sido impulsada por la Comisión Nacional del EITI para brindar y publicar información a partir de los Estudios de Transparencia Nacional EITI.</i>

7.3. ENTREGABLES Y MATERIALES PRODUCIDOS

Lista de entregables y materiales producidos (COMUNICACIONES)

N.º	Nombre	Categoría	Fecha de Culminación	Aprobado	DEC	Ubicación
1	Informe de vigilancia: ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado La Arena, Piura	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3WlzLWo
2	Informe de vigilancia. Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en Ilo-Moquegua	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3NoQcg9
3	Informe de vigilancia. Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en Piura	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3fjeiN4
4	Informe de vigilancia. Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Baños del Inca-Cajamarca	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3SRsnPi
5	Informe de vigilancia. Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos iniciales en Cotabambas-Apurímac	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3DmJ3lY
6	Informe de vigilancia. Recuperación del ecosistema en escenario de cambio climático en Hualcayoc-Cajamarca	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3zvMiMQ
7	Informe de vigilancia. Mejoramiento y ampliación de la disposición final de residuos sólidos en Santiago-Cusco	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3DryDYk
8	Informe de vigilancia. Creación del servicio de agua potable y saneamiento rural en Cajamarca	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3fjVayr
9	Informe de vigilancia. Creación del servicio de agua potable y alcantarillado en Cajamarca	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3DNCpwJ

N.º	Nombre	Categoría	Fecha de Culminación	Aprobado	DEC	Ubicación
10	Informe de vigilancia. Creación del servicio educativo del nivel secundario en Arequipa	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3DOxMT0
11	Informe de vigilancia. Mejoramiento del complejo deportivo y recreativo Manuel Prado en Yauri-Cusco	Post en web	12/2021			https://bit.ly/3Wgij5t
12	Díptico informativo sobre el EITI en Cajamarca	Documento en PDF impreso	03/2022			https://bit.ly/3fpNKK4
13	Video sobre materialidad del sector extractivo	Video para redes sociales	04/2022			https://bit.ly/3DoLoD8
14	GIF sobre principales metales producidos en Perú	GIF para redes sociales	04/2022			https://bit.ly/3sMPWhI
15	Guía de inversión de proyectos públicos	Documento en web	06/2022			https://bit.ly/3fj8HWS
16	Plan de campaña Transparencia socioambiental para la acción (regiones amazónicas)	Plan	08/2022			https://docs.google.com/document/d/116bdhbVtX3ixHw4_kCP6UJldXjF3Ri-/edit?usp=sharing&oid=117747744409760817390&rtpof=true&sd=true
17	Guía para la promoción y creación de comisiones regionales EITI	Guía	09/2022			https://drive.google.com/drive/folders/1p6M1hdWXurKY2zz25jNwyCD0C98kDmmW?usp=share_link
18	Cartilla: EL CANON ES NUESTRO, CUIDEMOS QUE SE INVIERTA BIEN. ¿Cómo se distribuyen el canon y regalías en Arequipa y en qué se gastan?	Cartilla	09/2022			https://bit.ly/3TUwFa4

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
19	Difusión de pedidos de	Post en redes	21/1/22			https://www.facebook.com

PROYECTO “REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO” Reporte anual: Año1; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	transparencia sobre la real envergadura del derrame en La Pamilla, a cargo de Repsol, miembro de la iniciativa EITI					/PERUDAR/posts/5088291594543683
20	Convocatoria al webinar webinar Diálogo interregional sobre transparencia en extractivas	Post en redes	18/2/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5187581947947980/?type=3&av=109808225725403&eav=AfZJ36VUubHQvMRiXkt_FQKuBMP5F5UCygvZeZeruGYH6iO-2Exa4xvC1_j_-zuMP7l&theater
21	Difusión de propuestas ante la falta de transparencia en relación al derrame en la refinería La Pampilla ante instancias de acción internacional, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Post en redes	23/2/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbid0HB9zkDKFczyJodPvHBE5ETNett4HQC5LQ7DkYGBypeB713PWwyitSGV SxFrf3s9EI
22	Transmisión del webinar Diálogo interregional sobre transparencia en extractivas	Post en redes	22/2/22			https://www.youtube.com/watch?v=Gdf3Vf4xFfU
23	Nota post webinar Diálogo interregional sobre transparencia en extractivas	Post en redes	11/3/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5247558208617020/?type=3&av=109808225725403&eav=AfZZ8Rop8mEyKuGTHPZNZ8LrICQ-rb51rQXX-Pajhfy2CdbcNRJvTQ1xu2jQq8Lc5Y&theater
24	Pronunciamiento de sociedad civil para una respuesta transparente y pronta ante el derrame de petróleo ocasionado por Repsol, miembro del EITI, en La Pampilla	Post en redes	15/3/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbid02Hh5UjHaEiwd6HCS5Y6cmsiXN1xzfJbkwTMKiMnvCYhkCr78FoLLgqC2xhToLfXnLI
25	Difusión de informe sobre desempeño de transparencia de Repsol, miembro del EITI, y aspectos asociados, en el	Post en redes	16/3/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5261417843897723/?type=3&av=109808225725403&eav

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	caso del derrame en La Pampilla					=AfYJcgwZSokMJuYYKPzNqYNJzarIRa8L57q9v9nsydJYMNqGhLSgjh-Fpc4pmltB-oE&theater
26	Difusión de reunión con la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de Cusco para identificar compromisos que asienten las condiciones para la instalación de la Comisión Regional EITI Cusco	Post en redes	24/3/22			https://www.facebook.com/PE-RUDAR/photos/a.111084302264462/5282372128468961/?type=3&av=109808225725403&eav=AfYncMm5ceSqjIOMZuISQMsuQIDbLtbEDJwbks_Y_-YSDMDAhxxJbTtxHi-rU-z5m-o&theater
27	Difusión del ciclo de capacitación interna para los coordinadores regionales del proyecto "Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo" sobre los alcances y retos de la transparencia en el sector extractivo y la iniciativa EITI.	Post en redes	25/3/22			https://www.facebook.com/PE-RUDAR/photos/a.111084302264462/5282382731801234/?type=3&av=109808225725403&eav=AfYo27VBKF_mvlqBwzPXVgtE4oY2d88S1SRFDImu_ZLPhoDPDXn1mG4lgiFEuxE_Ea4
28	Presentación del proyecto "Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo" ante la organización indígena CORPI - SL	Post en redes	26/3/22			https://www.facebook.com/PE-RUDAR/photos/a.111084302264462/5282386865134154/?type=3&av=109808225725403&eav=AfaleE_rXeA55KVF1qoVCt3L_mgtCB1l01ViU-NjiuvB7Yc9VstgWPCio-E-pAqI5SA
29	Nota sobre visita de miembros del Secretariado EITI a Perú	Post en redes	28/3/22			https://www.facebook.com/PE-RUDAR/photos/a.111084302264462/5285768398129334/?type=3&av=109808225725403&eav=AfZpt3rJ-eHfSGWxFGHPiFlif1NcCjCKw02ZPde85_IVUHxqKvshN2TN8OIGwoERA
30	Convocatoria a Webinar "Balance de la transparencia de las actividades extractivas en América Latina"	Convocatoria a evento	29/3/22			https://www.facebook.com/PE-RUDAR/photos/a.111084302264462/5295545760484931/?type=3&av=109808225725403&eav=Afbp8hVPN8LT6scpMb1hVd8sm1Nr3ekUlwblI3w4GkRTXza

PROYECTO "REFORZANDO LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EXTRACTIVO" Reporte anual: Año1; septiembre de 2021 – septiembre de 2022

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
						RsY6locdN6M-CzLqWZw
31	Urge que Perú cumpla con estándares de transparencia en el sector extractivo (Perú 21)	Rebote en medios	30/3/22			https://bit.ly/3IOVjTb
32	Urge que Perú cumpla con estándares de transparencia en el sector extractivo (Caretas)	Rebote en medios	30/3/22			https://bit.ly/3JRf2D2
33	Urge que Perú cumpla con estándares de transparencia en el sector extractivo (La República)	Rebote en medios	30/3/22			https://bit.ly/3uWgcXN
34	Urge que Perú cumpla con estándares de transparencia en el sector extractivo (Exitosa)	Rebote en medios	30/3/22			https://bit.ly/3wQQk1R
35	Medios informan sobre riesgo de suspensión de Perú del EITI	Post en redes	30/3/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5295977217108452/?type=3&av=109808225725403&eav=Afb2GtSHLLOro3YBHm7UxjVHpGSQtMPdw3n4BQB1aoVSHWoP4-iEBpfMO-SqcGyw2ds
36	Ceremonia para la cooperación para la creación de una Comisión EITI en Cajamarca	Transmisión en vivo	30/3/22			www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbidohjURrAvqaaOVQgNjdTyKQSWAgy4mUPANTrtYB9KkDbuL4optpNCw1gaCDFutHByMI
37	Cuatro razones para una #TransparenciaAmbientalParaActuar que permita un desarrollo más sostenible de las industrias extractivas	Carrusel	31/3/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbid08SXhv36kv5ZUC5DvccTJCCigZ7dSjSiEc3uik3JDVGG83QvpXySAhFP6KgHcbd38l
38	Webinar “Balance de la transparencia de las actividades extractivas en América Latina”	Transmisión en vivo	31/3/22			https://fb.watch/gunnjPugW9/
39	Manchados por el petróleo: un historial de derrames,	Declaraciones en medios	19/04/22			https://bit.ly/3EwG9kL

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	impunidad y abusos en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia					
40	Nota sobre informe de Defensoría del Pueblo sobre el derrame en Ventanilla tras 100 días de su ocurrencia	Post en redes	29/4/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5378300072209499/
41	Difusión de reportaje de la alianza periodística #ManchadosXelPetróleo sobre el estado de procesos y multas impuestas a las petroleras que operan en sus territorios amazónicos entre 2011 y el 2021.	Post en redes sobre nota con declaraciones de DAR en medios	22/4/22			https://www.facebook.com/watch/?v=331986128919592
42	Difusión de nota sobre el taller en Loreto sobre Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) a la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)	Post en redes	11/4/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5330967353609438/
43	Nota sobre visita del Secretariado Internacional de la Iniciativa EITI a Perú	Post en redes	7/4/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5319633968076110/
44	Difusión de presentación del proyecto "Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo" en Ucayali con la Dirección Regional de Energía y Minas de Ucayali, y frente al Colegio de Ingenieros de dicha región.	Post en redes	5/4/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5312082712164569/
45	Difusión de actividades de construcción de capacidades vinculadas al derecho al acceso a la información pública y la iniciativa EITI - ante la organización indígena ORAU	Post en redes	4/4/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5311935965512577/

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
46	Perú es suspendido de la EITI por no cumplir con presentar informe de transparencia	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3ldNmoB
47	Perú es suspendido de iniciativa mundial de transparencia en el sector extractivo	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3kVq13h
48	Suspenden a Perú por no entregar informe de transparencia extractiva	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3Fu1Nqm
49	Suspenden a Perú de la EITI, iniciativa global, por responsabilidad del Minem	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/39bZlZO
50	Peru suspended from global transparency initiative in the extractive sector	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3yorZBm
51	Iniciativa Mundial de Transparencia suspende a Perú por grave incumplimiento	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3sqU7jA
52	SNMPE: Perú es suspendido de la EITI por culpa del Minem al no presentar informe de transparencia	Nota en medios	9/5/22			https://bit.ly/3LoFcD8
53	La Encerrona - Programa del 10 de mayo de 2022	Nota en medios	10/5/22			https://bit.ly/3PbcIde
54	Iniciativa Mundial de Transparencia suspende a Perú por incumplir compromiso	Nota en medios	10/5/22			https://bit.ly/3wiwpHd
55	Iniciativa Mundial de Transparencia suspende a Perú por grave incumplimiento	Nota en medios	10/5/22			https://bit.ly/3M68jGy
56	Perú fue suspendido de la EITI por demoras del Gobierno: ¿Cómo impactará al país?	Nota en medios	12/5/22			https://www.bloomberglinea.com/2022/05/12/peru-fue-suspendido-de-la-eiti-por-demoras-del-gobierno-como-impactara-al-pais/
57	Comunicado. Sociedad civil	Nota en medios	12/5/22			https://dar.org.pe/pronunciam

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	exige al Gobierno respuesta inmediata frente a suspensión de Perú en iniciativa internacional de transparencia – EITI					iento-sociedad-civil-exige-al-gobierno-respuesta-inmediata-frente-a-suspension-de-peru-en-iniciativa-internacional-de-transparencia-eiti/ Vista del comunicado impreso en Diario La República: https://drive.google.com/file/d/1h1bnuMk_jkMTvvS6sLVznzPyKnHDLmHg/view?usp=sharing
58	Convocatoria a Webinar “La responsabilidad ambiental por los derrames de petróleo en Ventanilla”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH	Convocatoria de evento	17/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5430247867014719/
59	Convocatoria a Webinar “La responsabilidad ambiental por los derrames de petróleo en Ventanilla”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH	Convocatoria de evento	13/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5418003134905859/
60	Pronunciamiento de sociedad civil sobre suspensión del EITI (Inglés)	Post en redes	13/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5417868718252634/
61	Nota en Bloomberg sobre suspensión del EITI	Rebote	12/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5415813355124837/
62	Convocatoria a Webinar “La responsabilidad ambiental por los derrames de petróleo en Ventanilla”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH	Post en redes	12/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5415632281809611/
63	Pronunciamiento de sociedad civil sobre suspensión del EITI (Español)	Post en redes	12/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5415211568518349/

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
64	Convocatoria a webinars sobre las alternativas jurídicas a nivel internacional y la responsabilidad ambiental del sector público y privado en los derrames petroleros: WEBINAR. DERRAMES PETROLEROS EN LA AMAZONÍA PERUANA	Post en redes	11/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5412409135465259/
65	Medios informan sobre suspensión de Perú de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Post en redes	10/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5409051809134325/
66	Nota de DAR sobre suspensión temporal de Perú como miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Post en redes	9/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5409283162444523/
67	Difusión de pedido de Naciones Unidas a los Gobiernos de Perú, España y Holanda para esclarezcan medidas de protección de derechos humanos frente al derrame en La Pampilla.	Post en redes	9/5/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbidoian6GEaQyeCE8kjs5tCPrWdoak7G4e8Bh6gJ6pNYDFGhiRfTw3HoEuR3pJhykMgl
68	Participación en evento “Derrame de Petróleo en Ventanilla: acciones del Estado y propuestas jurídicas” de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la PUCP.	Transmisión de evento	24/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/5542149525824552
69	Participación en evento “Derrame de Petróleo en Ventanilla: acciones del Estado y propuestas jurídicas” de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la	Convocatoria de evento	24/6/22			www.facebook.com/creatorstudio/published?content_table=POSTED_POSTS&post_type=ALL

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	PUCP					
70	Participación de DAR en las reuniones del Consejo internacional del EITI en Bruselas, y difusión de carta al Secretariado Internacional con las preocupaciones de la sociedad civil peruana sobre la falta de transparencia respecto al derrame de petróleo en La Pampilla.	Declaración	17/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5521734864532685/
71	Mensajes para la transparencia de información por parte de Repsol, miembro del EITI → Entérate más en https://bit.ly/3b4aOez	Post en redes	17/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5516451571727681/
72	Landing page Tarjeta roja a Repsol, publicado en el contexto de la semana de clasificatorias al Mundial de Katar (Español)	Landing page	17/6/22			https://bit.ly/3b4aOez
73	Landing page Tarjeta roja a Repsol, publicado en el contexto de la semana de clasificatorias al Mundial de Katar (Inglés)	Landing page	17/6/22			https://bit.ly/3zNBz18
74	Falta de transparencia de Repsol, miembro del EITI, a 5 meses del derrame en Ventanilla y difusión del landing page Tarjeta roja a Repsol	Post en redes	17/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5516446275061544/
75	Necesidad de vigilancia ciudadana para compensaciones en actividades extractivas, en el marco del derrame y difusión del landing page Tarjeta roja a Repsol	Post en redes	16/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5516438821728956/
76	Llamado de atención hacia la entrega de información falsa por parte de Repsol,	Post en redes	16/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5516431918396313/

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	miembro del EITI, en el caso del derrame y difusión del landing page Tarjeta roja a Repsol					
77	Llamado de atención público hacia comportamiento poco transparente de Repsol, miembro del EITI y difusión del landing page Tarjeta roja a Repsol	Post en redes	16/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5516413285064843/
78	Participación en el Webinar “La responsabilidad ambiental por los derrames de petróleo en Ventanilla”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros de la CNDHH	Transmisión en vivo de evento	18/6/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/376166344533728/
79	Difusión de actividades de primera quincena de julio	Álbum	11/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbid026cA8ABT1QqUoBkRLkC8zqqLPUnvhwBcSophMTbKQbbqyy7ZjE9cDjXAHdrQXENVI
80	Convocatoria a Caucus Indígena en Colombia, donde se abordó el tema de transparencia y acceso a la información en industrias extractivas	Convocatoria a evento	13/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5591637787542392/
81	Convocan a candidatos al Gobierno Regional de Loreto a suscribir el Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto 2023-2026	Rebote en medios	14/7/22			https://bit.ly/3RvCDxg
82	Medios informan sobre próxima firma del Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Post en redes	14/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5597535353619302/
83	Convocatoria a Panel Rendición de cuentas para una conducta empresarial responsable en el VII Foro de Derechos Humanos y Empresas, organizado con CAOI	Convocatoria a evento	14/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5598049200234584/

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
84	Panel Rendición de cuentas para una conducta empresarial responsable en el VII Foro de Derechos Humanos y Empresas, organizado con CAOI	Transmisión en vivo de evento	14/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbidok1BUwpm92kNzb3cc2gReQyQqnT3xeVx7DaTf39YqeFWavnVECoiw9BpCpkC2mgCUI
85	Difusión de actividades de segunda quincena de julio	Álbum de post	21/7/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbidoPoFJdm5Wrrsi4G7PM8GSP5jGwejh8F454ULELyN82HLz14BHnwCCjE7rS8mXRSNvl
86	Firma del Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Convocatoria de evento	2/8/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5650063578366479/
87	Firma del Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Transmisión en vivo	4/8/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/1371652670025861
88	Convocatoria a webinar“Transparencia de las actividades extractivas en América Latina: intercambio de experiencias en la iniciativa EITI” - General	Post en redes	21/9/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/posts/pfbidocVeitMFprUQAfhNB9DRq77TGfPEU2U2UW6K8ih6mgF7SYWZrphZ56S4Q8LGpBuUl
89	Convocatoria a webinar“Transparencia de las actividades extractivas en América Latina: intercambio de experiencias en la iniciativa EITI” - Ponentes	Post en redes	23/9/22, 27/9/22			https://www.facebook.com/PERUDAR/photos/a.111084302264462/5807263339313168/
90	Landing page de webinar“Transparencia de las actividades extractivas en América Latina: intercambio de experiencias en la iniciativa EITI”	Landing page	20/9/22			https://bit.ly/3Svu6dA
91	Webinar “Transparencia de las actividades extractivas en América Latina: intercambio de experiencias en la iniciativa EITI”, organizado por EITI, EITI - PERÚ, CEDEPAS NORTE Grupo Propuesta Ciudadana USAID	Transmisión en vivo de evento	27/9/22			https://www.facebook.com/watch/?v=1345269982876930

N.º	NOMBRE	CATEGORÍA	FECHA DE CULMINACIÓN	APROBADO	DEC	UBICACIÓN
	Peru					
92	Nota sobre Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Nota	30/9/22			https://bit.ly/3RQgysp
93	Landing page sobre Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Landing page	30/9/22			https://bit.ly/3VeEkkL
94	Video sobre Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto	Video				https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/495200502453211
95	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Enero-marzo			https://bit.ly/3DoZqEP
96	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Abril			https://bit.ly/3feXerv
97	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Mayo			https://bit.ly/3TTtWxy
98	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Junio			https://bit.ly/3U8fXU9
99	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Julio			https://bit.ly/3NmogOp
100	Reportes de notas de actividades de DAR en el proyecto para boletín USAID	Reporte	Agosto - Septiembre			https://bit.ly/3gXKqWZ
101	Plan de campaña Transparencia socioambiental para la acción (regiones amazónicas)	Plan				https://docs.google.com/document/d/116bdhbVtX3ixHw4_kCP6UJldXjF3Ri-/edit?usp=sharing&oid=117747744409760817390&rtpof=true&sd=true
102	Guía para la promoción y creación de comisiones regionales EITI	Guía	Septiembre			https://drive.google.com/drive/folders/1p6M1hdWXurKY2z225jNwyCDoC98kDmmW?usp=share_link